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Resumo 
 
 O principal objetivo do presente trabalho é a análise crítica, com recurso à 
jurisprudência e doutrina pertinentes, do regime das modificações objetivas de contratos 
públicos introduzido pelas Diretivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE – ainda não 
transposto para o nosso ordenamento jurídico – uma novidade (quase) absoluta no 
direito constituído da União Europeia. Esta será precedida do devido enquadramento 
quanto aos conceitos de contrato público e modificação objetiva, bem como de uma 
breve resenha histórica das modificações de contratos públicos e do estudo do seu 
regime atual no direito português. Posteriormente, será abordada, com propósito 
comparativo, a transposição da Diretiva 2014/24/UE para o ordenamento jurídico do 
Reino Unido, bem como será analisado um recente aresto da Suprema Corte deste país. 
Por fim, serão formuladas algumas considerações acerca da eventual transposição das 
Diretivas supra mencionadas para o direito português. 
 
Palavras-chave 
 
- Contratação pública;  
- Execução de contratos públicos; 
- Modificação objetiva de contratos públicos; 
- Código dos Contratos Públicos; 
- Diretivas da União Europeia. 
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Abstract 
 
The main goal of the present text is to critically analyse, with regard to the relevant 
doctrine and jurisprudence, the new European regime of the objective modification of 
public contracts during their execution, introduced by the 2014/23/EU, 2014/24/EU and 
2014/25/EU directives – which, as of today, have not yet been transposed in its integrity 
in Portugal. This analysis will be preceded by the necessary definitions of the concepts 
of public contract and objective contractual modification, as well as of a brief historical 
approach to those concepts and the study of its current regulation in Portuguese law. For 
comparative purposes, the United Kingdom transposition of Directive 2014/24/EU and 
a recent (and relevant) decision of the United Kingdom Supreme Court will also be 
mentioned. Finally, the future transposition in Portugal of the above-mentioned 
Directives will be discussed. 
 
Key words 
 
- Public procurement; 
- Execution of public contracts; 
- Modification of public contracts in course of their execution;  
- Public Contracts Code (Portugal); 
- European Union directives. 
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Introdução 
 
 A aprovação, por parte do Parlamento Europeu e do Conselho, das Diretivas 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
1
, que regulam, respetivamente, os contratos de 
concessão, os contratos públicos no âmbito dos chamados “setores especiais” e os 
contratos públicos em geral, veio alargar consideravelmente o regime legislado, no 
Direito da União Europeia, da modificação objetiva dos contratos públicos. 
 Como tal, é nosso propósito tratar neste texto, sem descurar o devido 
enquadramento quanto à noção de modificação objetiva de um contrato público e o seu 
regime atual, o novo regime europeu relativo a esta matéria, analisando-o criticamente 
e, de seguida, refletindo sobre as hipóteses viáveis para a sua transposição para o direito 
português, recorrendo também a exemplos de outros Estados-membros. 
   Este tema afigura-se de grande importância, tendo em conta que o regime 
vigente, de base essencialmente jurisprudencial (não descurando o esforço feito por 
legisladores nacionais na sua normativização, de que é exemplo o CCP), deixa bastantes 
questões em aberto – que são da maior importância para aqueles que contactam, na sua 
prática diária,com a realidade da contratação pública – causando uma profusão de 
interpretações acerca daquilo que são modificações admissíveis ou não admissíveis de 
um contrato público. 
 Em suma, procuramos deixar aqui não só uma análise crítica e fundamentada 
desta matéria no âmbito da nova legislação europeia que a regula, mas também um 
pequeno contributo para a sua eventual transposição para o direito português. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
1
 Estas duas últimas revogaram as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, sendo que a regulação autónoma 
dos contratos de concessão é uma novidade introduzida pela Diretiva 2014/23/UE. 
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CAPÍTULO I - A modificação objetiva dos contratos públicos: visão geral 
 
1. Enquadramento conceptual 
 
1.1 Noção de contrato público 
 
 Antes de entrar no objeto do presente texto, importa definir o conceito de 
contrato público para o seu efeito. 
 Tradicionalmente, grande parte da doutrina portuguesa entendia o contrato 
público como um género do qual eram espécies, por exemplo, os contratos 
administrativos, os contratos de Direito Internacional e os contratos constitucionais
2
. 
 Contudo, com a progressiva formação de um conceito europeu de contrato 
público, em nada coincidente com o conceito supra referido – que ficou definitivamente 
estabelecido nas Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, cuja transposição deu origem ao 
CCP – a doutrina e a jurisprudência começaram a olhar de forma diferente para a noção 
de contrato público. 
 Atualmente, FREITAS DO AMARAL, interpretando o disposto no n.º 2 do artigo 1.º 
do CCP (o regime da contratação pública estabelecido na parte II do presente Código é 
aplicável à formação dos contratos públicos, entendendo-se por tal todos aqueles que, 
independentemente da sua designação e natureza, sejam celebrados pelas entidades 
adjudicantes referidas no presente Código), entende como contrato público qualquer 
contrato que esteja submetido a um procedimento de formação contratual regulado 
(direta ou indiretamente) pelo direito da União Europeia
3
. ALEXANDRA LEITÃO, não 
optando por definir contrato público, classifica como tal qualquer contrato celebrado por 
uma entidade adjudicante referida na norma do CCP supra citada, entendendo que se 
trata de um critério puramente subjetivo
4
. 
 PEDRO COSTA GONÇALVES, por sua vez, entende que existem no direito 
português e no Direito da União Europeia duas noções distintas de contrato público. No 
direito português, o Autor autonomiza a definição teórica de contrato público da 
                                              
2
 Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, Almedina, 2001, pp. 489-
490, na senda de MARCELLO CAETANO,Manual de Direito Administrativo, Vol. I, Almedina, 1982, p. 
579. 
3
 Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, Almedina, 2016, p. 442. 
4
 Cfr. ALEXANDRA LEITÃO, Lições de Direito dos Contratos Públicos - Parte Geral, AADFL, 2014, p. 25. 
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definição legal, prevista no CCP, entendendo que será contrato público todo aquele que 
for celebrado por uma entidade que integre a Administração Pública, quer no seu 
sentido orgânico (pessoas coletivas de direito público e entes de direito privado sujeitos 
a uma influência dominante dos primeiros), quer no seu sentido material (privados que 
exerçam funções materialmente administrativas, tais como concessionários ou 
delegatários), muito embora a esta classificação possa não corresponder a sujeição do 
contrato a qualquer regime de direito público, isto na medida em que existem entidades 
pertencentes à Administração Pública que não celebram contratos públicos tal como 
estes vêm definidos no CCP, por não serem entidades adjudicantes
5
. No Direito da 
União Europeia, a noção de contrato público está fixada no parágrafo (5) do n.º 1 do 
artigo 2.º da Diretiva 2014/24/UE, nos termos do qual são contratos públicos os 
contratos a título oneroso, celebrados por escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais autoridades adjudicantes, que tenham por objeto a execução 
de obras, o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços, acrescentando ainda o 
Autor que também poderão ser considerados contratos públicos os contratos de 
aquisição ou arrendamento de bens imóveis, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
88.º do Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 
2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias
6
. Esta definição deixa de fora, como o próprio Autor afirma, os 
contratos de concessão de serviços, agora regulados pela Diretiva 2014/23/UE. 
 PEDRO MATIAS PEREIRA e RUI MESQUITA GUIMARÃES, por sua vez, e partindo 
do disposto na al. a) do n.º 2 do artigo 1º da Diretiva 2004/18/CE, idêntico ao que 
consta do parágrafo (5) do n.º 1 do artigo 2.º da Diretiva 2014/24/UE, entendem que no 
Direito da União Europeia contratos públicos são os contratos bilaterais, escritos, 
celebrados entre um ou mais operadores económicos e uma ou mais entidades 
adjudicantes, tendo por objeto a execução de obras, o fornecimento de bens ou a 
prestação de serviços, em que se geram vantagens patrimoniais para ambas as partes, 
que apesar de não terem forçosamente um perfeito equilíbrio objetivo, constituem o 
correspetivo uma da outra na perspetiva das partes
7
. Identificam, para o efeito, quatro 
                                              
5
 Cfr. PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos, Almedina, 2015, pp. 20-24. 
6
 Cfr. PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito..., pp. 24-25. 
7
 Cfr. PEDRO MATIAS PEREIRA e RUI MESQUITA GUIMARÃES, “Os ‘contratos sem valor’ no Código dos 
Contratos Públicos – Uma abordagem jurídico-económica, in Boletim de Ciências Económicas – 
Homenagem ao Prof. Doutor António José Avelãs Nunes, Volume LVII, Tomo III, Coimbra Editora, 
2014, p. 2670. 
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requisitos cumulativos para a consideração de um contrato como público – onerosidade, 
forma escrita, bilateralidade e tipicidade
8
. 
 Analisadas as definições acima apresentadas e tendo em conta a origem europeia 
do conceito de contrato público, tal como este é hoje considerado e o carácter 
conformador do Direito da União Europeia sobre o Direito dos seus Estados-membros, 
entendemos que constituem contratos públicos todos aqueles que forem expressamente 
declarados pela legislação europeia primária como tal e integrados por esta no seu 
âmbito, pela submissão a um regime procedimental e/ou de execução do Direito da 
União Europeia, o que abarca todos os contratos regulados pelas Diretivas 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE que preencham os requisitos do parágrafo (5) do n.º 1 do 
artigo 2.º da Diretiva 2014/24/UE
9
. Não podemos entender como contratos públicos, no 
âmbito do Direito da União Europeia, todos aqueles que assim são qualificados pelo 
CCP, na medida em que, como bem nota PEDRO COSTA GONÇALVES, existem contratos 
públicos que podem nem sequer estar abrangidos por este diploma
10
. 
 Seguimos assim de certa forma as noções europeias de contrato público de (i) 
PEDRO COSTA GONÇALVES e (ii) PEDRO MATIAS PEREIRA e RUI MESQUITA GUIMARÃES, 
muito embora não aderindo integralmente à primeira, por entendermos também que não 
se devem incluir neste âmbito os contratos de aquisição ou arrendamento de bens 
imóveis, na medida em que não parece existir no direito primário da União Europeia 
uma qualificação expressa desses contratos como públicos, nem uma submissão a um 
regime próprio, procedimental ou de execução, de direito europeu, nem à segunda, 
porque, como melhor explicamos na nota 9, não entendemos ser relevante o requisito da 
tipicidade quanto aos contratos de concessão abrangidos pela Diretiva 2014/23/UE, 
porquanto a autonomização do seu regime procedimental e de execução numa Diretiva 
própria aponta-nos para uma inclusão dos mesmos no conceito de contrato público. 
 
                                              
8
 Cfr. PEDRO MATIAS PEREIRA e RUI MESQUITA GUIMARÃES, op. cit., p. 2665. 
9
 Referimo-nos a esta disposição por ser a única, no conjunto das diretivas mencionadas, que integra uma 
definição de contrato público. No entanto, entendemos que esta deverá ser interpretada no sentido de 
abranger os contratos de concessão regulados pela Diretiva 2014/23/UE, na medida em que são contratos 
sujeitos a um regime de Direito da União Europeia, quer na sua formação, quer na sua execução, e 
preenchem os requisitos da onerosidade, bilateralidade e forma escrita (aludindo aqui à formulação 
utilizada por PEDRO MATIAS PEREIRA e RUI MESQUITA GUIMARÃES). Não entendemos ser relevante o 
requisito da tipicidade quanto a estes contratos, porquanto a autonomização do seu regime procedimental 
e de execução numa Diretiva própria, inovadora no Direito da União Europeia, aponta-nos para uma 
inclusão dos mesmos no conceito europeu de contrato público.  
10
 Cfr. PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito..., pp. 411-412. 
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1.2 Noção de modificação objetiva 
 
 O contrato, negócio jurídico bilateral por excelência, convoca, dentro dos 
direitos subjetivos que o compõem, vários poderes que são, por força da lei, atribuídos 
às partes. 
 Ora, dentro dos poderes atribuídos às partes no âmbito de um contrato (como em 
qualquer outro negócio jurídico bilateral) encontra-se o poder de o modificar (tal como 
os poderes de o criar e de o extinguir), por acordo ou unilateralmente, quando a lei 
assim o defina de forma expressa, nos termos do artigo 406.º do CC, que consagra o 
princípio pacta sunt servanda, nas suas dimensões positiva e negativa
11
.  
 A modificação contratual pode ser objetiva (quanto às prestações contratuais 
e/ou ao âmbito) ou subjetiva (quanto às partes)
12
. Na nossa dissertação, trataremos 
apenas do primeiro tipo de modificações contratuais. 
 Podemos então definir a modificação objetiva de um contrato como a alteração 
de qualquer parâmetro do contrato relativo ao seu objeto ou natureza, com exclusão de 
alterações na identidade das partes contratantes – nomeadamente, do preço ou das 
prestações contratuais, onde se incluem, a título de exemplo, a alteração, para mais ou 
para menos, da quantidade ou natureza de bens, fornecimentos ou serviços. 
 A possibilidade/admissibilidade da modificação objetiva de um contrato, no 
âmbito da contratação entre privados, tem um escopo alargado, em face do princípio da 
liberdade contratual ínsito no artigo 405.º do CC, salvaguardadas que estejam as 
limitações quanto à licitude do objeto, das prestações contratuais e, em geral, fora dos 
casos em que a lei não o permita
13
. 
 No caso da celebração de contratos públicos, em que pelo menos uma das partes 
é uma pessoa coletiva integrante da Administração Pública e adjudicante do contrato 
(ou seja, recebe bens ou serviços ou atribui concessões de forma onerosa), a 
admissibilidade de modificação objetiva está por natureza bastante mais limitada, tendo 
em conta (i) os princípios fundamentais constitucionais a que a Administração Pública 
                                              
11
 Cfr. ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral, Vol. I., Almedina, 2010, p. 234. 
12
 Cfr., relativamente ao contrato administrativo, mas com aplicação in casu, MARCELO REBELO DE 
SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo III – Actividade 
Administrativa, D. Quixote, 2009, p. 423. 
13 Cfr. ANTUNES VARELA, op. cit., p. 233 e ss. 
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está sujeita, nomeadamente os constantes do artigo 266.º da CRP
14
, (ii) os princípios 
fundamentais da execução contratual previstos no artigo 286.º do CCP – boa-fé e 
prossecução do interesse público
15
 – e (iii) as regras europeias relativas à contratação 
pública, que impõem que na formação e execução dos contratos públicos sejam 
respeitadas as liberdades fundamentais previstas nos Tratados, essenciais para o eficaz 
cumprimento dos desígnios do mercado único europeu
16
. 
 Mas, ao contrário do que sucede no regime contratual privado, a Administração 
dispõe de prerrogativas de ius imperium – nomeadamente a possibilidade de efetuar 
modificações objetivas unilaterais a contratos, de caráter potestativo, nos termos 
previstos na lei – o que não exclui, como iremos ver, as outras possibilidades de 
modificação objetiva do contrato, designadamente por acordo entre as partes. Existe, in 
casu, uma desigualdade subjetiva inerente que, apesar de tudo, não é estranha ao direito 
privado – veja-se os casos dos contratos de adesão e do contrato de trabalho. 
 
2. Breve análise histórica 
 
 A possibilidade de modificação objetiva dos contratos públicos foi 
primeiramente abordada de uma forma concreta e objetiva no início do século XX pelo 
Conseil D’État francês, em dois acórdãos seminais: o Compagnie nouvelle du gaz de 
Deville-lès-Rouen, proferido em 1902, e o Compagnie générale française des 
                                              
14
 Com maior relevância para esta matéria, o princípio da prossecução do interesse público, constante do 
n.º 1 deste preceito – cfr., para mais desenvolvimentos, J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, 
Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume II, Coimbra Editora, 2010, pp. 795-796. 
15
 Que não excluem, de forma alguma, os princípios constitucionais anteriormente referidos, servindo 
como “realce” dos mesmos em sede de contratação abrangida pela parte III do CCP – cfr. LOURENÇO 
VILHENA DE FREITAS, Direito dos Contratos Públicos e Administrativos, AAFDL, 2014, p. 365. 
16
 Concretamente, falamos aqui das chamadas “quatro liberdades” (de circulação de pessoas, mercadorias, 
serviços e capitais), essenciais para a implantação do mercado interno, a que se propõe a União Europeia 
por via, designadamente, do n.º 3 do artigo 3.º do TUE e do artigo 26.º do TFUE. As regras europeias de 
contratação pública são um dos instrumentos adotados pela União para esta mesma implantação. Cfr., 
sobre estas matérias,  JOÃO MOTA DE CAMPOS, JOÃO LUÍS MOTA DE CAMPOS e ANTÓNIO PINTO PEREIRA, 
Manual de Direito Europeu – o sistema institucional, a ordem jurídica e o ordenamento económico da 
União Europeia, Coimbra Editora, 2014, p. 555 e ss. e MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO 
ESTEVES DE OLIVEIRA, Concursos e Outros Procedimentos de Contratação Pública, Almedina, 2011, pp. 
17-18. Estes últimos Autores referem, inclusivamente, que a contratação pública é um dos domínios onde 
a intromissão do direito comunitário nas ordens jurídicas dos Estados-membros se faz sentir em maior 
extensão e profundidade. 
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tramways, de 1910 – que foram, note-se, fundamentais na criação, consolidação e 
autonomização da figura do contrato administrativo
17
. 
 No primeiro aresto, o Conseil D’État admitiu que o objeto de um contrato de 
concessão celebrado entre uma entidade privada e a comuna de Deville-lès-Rouen, fosse 
alterado de iluminação a gás das vias públicas para iluminação elétrica, na sequência de 
uma queixa da entidade privada em questão, dado que a comuna pretendia adjudicar a 
iluminação elétrica a outra companhia. 
 No segundo, o Conseil D’État considerou admissível a decisão do préfet de 
Bouches-du-Rhône de alterar unilateralmente os horários dos elétricos geridos pela 
concessionária em questão, afirmando que se mostrava provado que existiam razões 
prementes de interesse público para tal. Mais admitiu que a concessionária tivesse 
direito a uma eventual indemnização para reparação dos prejuízos que a referida 
alteração lhe causasse – foi admitida expressamente a possibilidade de reequilíbrio 
financeiro do contrato, completamente inovadora para a época. 
 Ao nível da jurisprudência europeia, a questão foi primeiramente abordada com 
relevância pelo TJUE no acórdão Comissão/França, de 2000, no qual aquele Tribunal 
considerou que a alteração de um “termo essencial” do contrato implicava novo 
procedimento de adjudicação e, como tal, não constituía uma modificação admissível
18
. 
É nesta sede que, pela primeira vez,se aborda, se bem que de forma pouco precisa em 
face da evolução verificada até hoje, o que é a natureza ou a essência de um contrato 
público e de que forma é que alterações a este podem deturpar essa natureza ou 
essência, de molde a transformá-lo num contrato efetivamente novo, sujeito a um novo 
procedimento de adjudicação. 
 No entanto, a primeira decisão com verdadeiro impacto na matéria foi proferida 
em 2004, no acórdão CAS Succhi di Fruta
19
. No caso em apreço, a Comissão iniciou um 
procedimento para o fornecimento de doces e sumos de fruta destinados às populações 
da Arménia e do Azerbaijão, ao qual concorreram várias entidades, entre as quais a 
CAS Succhi di Fruta, uma empresa italiana que atuava no ramo.As peças do concurso 
estabeleciam que o pagamento dos fornecimentos era realizado em género, 
                                              
17
 Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, op. cit., pp. 443-445; PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito..., pp. 566-
567; e TIAGO DUARTE, “Os elétricos de Marselha nunca chegaram a Sintra: O Tribunal de Contas e os 
limites à modificação dos contratos”, in Revista de Contratos Públicos, nº 3, CEDIPRE, pp. 28-29. 
18
 Acórdão Comissão/França, de 5 de outubro de 2000, proferido no âmbito do processo nº C-337/98, 
disponível em curia.europa.eu.  
19
 Acórdão CAS Succhi di Fruta, de 29 de abril de 2004, proferido no âmbito do processo nº C-496/99 P, 
disponível em curia.europa.eu. 
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concretamente em lotes de peças de fruta – a cada lote de peças de fruta corresponderia 
um lote de doces ou sumos de fruta. 
 Ora, o TJUE entendeu que a decisão da Comissão de, depois da adjudicação do 
contrato, alterar vários dos lotes de peças de fruta a recolher, a pedido dos 
adjudicatários, com recurso a um coeficiente calculado com base no valor de mercado 
de cada fruta, violava o anúncio do concurso, bem como os princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento, pois tratava-se de uma modificação que alterava os 
pressupostos em que fora feita a adjudicação. Mais entendeu que, para esta modificação 
ser admissível, não ferindo os princípios supra referidos, teria que ter estado prevista 
em qualquer das peças do procedimento, para conhecimento prévio de todos os 
candidatos – um entendimento bastante inovador à data e que inspirou de forma notória, 
no nosso entender, o regime constante das novas Diretivas da contratação pública, 
nomeadamente quanto à possibilidade de inserção de cláusulas de revisão ou opção nas 
peças do procedimento. 
 Posteriormente, em 2008, foi proferida aquela que é porventura a mais 
importante decisão relativa a esta matéria: o acórdão Pressetext
20
. 
 Na sequência de diversas alterações a um contrato celebrado entre a APA (uma 
empresa austríaca) e o Estado austríaco, nomeadamente (i) no co-contratante (passou a 
ser uma filial da APA detida por esta a 100%, a APA-OTS), (ii) no preço (duas 
alterações) e (iii) na cláusula de não resolução, a Pressetext Nachtrichtenagentur GmbH, 
empresa concorrente da APA, instaurou uma ação nos tribunais austríacos, alegando 
que as modificações operadas se traduziam na adjudicação ilegal – porque efectuada 
sem procedimento prévio – de um novo contrato. 
 Submetida a questão ao TJUE, este entendeu que as alterações verificadas não 
eram passíveis de obrigar a entidade adjudicante a submeter o contrato novamente à 
concorrência e estabeleceu, pela primeira vez, uma série de critérios balizadores do que 
são modificações substanciais, não admissíveis no âmbito do mesmo contrato: 
(i) As que introduzem condições que, se tivessem figurado no procedimento 
de  adjudicação inicial, teriam permitido admitir proponentes diferentes dos 
 inicialmente admitidos; 
                                              
20 Acórdão Pressetext, de 19 de junho de 2008, proferido no âmbito do processo nº C-454/06, disponível 
em curia.europa.eu. Para uma análise aprofundada deste aresto, cfr. PEDRO COSTA GONÇALVES, “Acórdão 
Pressetext: modificação de contrato existente vs. adjudicação de novo contrato”, in Cadernos de Justiça 
Administrativa, nº 73, p. 13 e ss.. 
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(ii) As que introduzem condições que, se tivessem figurado no procedimento 
de  adjudicação inicial, teriam permitido aceitar uma proposta diferente da 
 inicialmente aceite; 
(iii) As que alargam o contrato, numa medida importante, a obrigações 
inicialmente  não previstas;  
(iv) As que modificam o equilíbrio económico do contrato a favor do 
adjudicatário  do contrato de uma forma que não estava prevista nos termos do 
contrato  inicial. 
 O acórdão Pressetext permitiu, mesmo que com algum grau de incerteza, 
“separar as águas” entre modificações objetivas admissíveis e não admissíveis, 
fornecendo alguns critérios indicativos que têm vindo a ser determinantemente 
influentes na jurisprudência nacional dos Estados-membros. Este aresto constituiu, sem 
dúvida, grande parte da inspiração para aquele que podemos considerar (embora com as 
suas imperfeições) o atual regime europeu da modificação objetiva dos contratos 
públicos, introduzido pelas Diretivas em análise.  
 No âmbito dos atos legislativos da União, e sem prejuízo da atenção que tem 
vindo a ser dada desde a década de 60 do século XX à contratação pública pela 
jurisprudência e pelas instituições europeias, tendo em conta a sua influência no 
mercado interno
21
, o primeiro ato legislativo europeu que abordou – embora parcamente 
– a questão da modificação objetiva dos contratos públicos foi a Diretiva 2004/18/CE, 
relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, limitando-se apenas ao regime específico dos contratos públicos de serviços e 
das empreitadas de obras públicas. 
 Dispunha o n.º 4 do artigo 31.º da Diretiva 2004/18/CE que, nos contratos 
públicos de serviços e das empreitadas de obras públicas, as entidades adjudicantes 
podiam recorrer a um procedimento por negociação, sem publicação prévia de um 
anúncio, com o mesmo adjudicatário, nos termos da alínea a), relativamente a obras ou 
serviços complementares que não constassem do contrato inicial e que se tenham 
tornado necessários, na sequência de uma circunstância imprevista, para a execução 
da obra ou a prestação do serviço neles descritos, quando: 
                                              
21
 Cfr. MARIA JOÃO ESTORNINHO, Direito Europeu dos Contratos Públicos – Um olhar português, 
Almedina, 2006, p. 37 e ss.; IDEM, Curso de Direito dos Contratos Públicos – Por uma contratação 
pública sustentável, Almedina, 2012, p. 58 e ss.., referindo-se a uma “progressiva europeização dos 
contratos públicos”. No mesmo sentido, ALEXANDRA LEITÃO, op. cit., p. 25. 
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(i) as obras ou serviços complementares não pudessem ser técnica ou 
economicamente separados do objecto de contrato inicial sem grande 
inconveniente para as entidades adjudicantes; ou 
(ii) as obras ou serviços que, embora pudessem ser separados do objecto do 
contrato inicial, fossem absolutamente necessários à sua conclusão, com 
o limite inultrapassável de 50% do montante do contrato inicial.  
 Tal procedimento era também possível, de acordo com o disposto na alínea b), 
relativamente a obras ou serviços novos que consistissem na repetição de obras ou 
serviços similares aos do contrato inicial, desde que essas obras ou esses serviços 
estivessem em conformidade com um projecto de base e que esse projecto tenha sido 
objecto de um contrato inicial adjudicado por concurso público ou limitado. 
 Contudo, o n.º 4 previa que o recurso a este procedimento apenas era possível 
nos três anos subsequentes à celebração do contrato inicial e que deveria ser indicado 
aquando da abertura do primeiro concurso, devendo o custo total previsto das obras ou 
dos serviços subsequentes ser tomado em consideração pelas entidades adjudicantes 
para efeitos da aplicação dos limiares previstos no seu artigo 7.º.  
 A Diretiva 2004/17/CE continha disposição similar, nas alíneas f) e g) do n.º 3 
do seu artigo 40.º, com exclusão do limite dos 50% do montante do contrato inicial. 
 Por sua vez, o artigo 61.º da Diretiva 2004/18/CE estabelecia que a mesma não 
era aplicável às obras complementares adjudicadas ao contraente privado que se 
encontrava a executar a obra que não estivessem previstas no contrato inicial, desde que 
estas: 
(i) não pudessem ser, técnica ou economicamente, separadas do contrato 
inicial sem inconveniente grave para a entidade adjudicante; ou 
(ii) embora pudessem ser separadas da execução do contrato inicial, fossem 
absolutamente necessárias ao seu acabamento.  
 Em suma, não haveria necessidade de lançar mão de novo procedimento para a 
realização destes trabalhos, sem prejuízo da aplicação à sua adjudicação dos princípios 
gerais da contratação pública na União Europeia. 
 No que tocava em geral às modificações objetivas, não existia, para além da já 
mencionada, nenhuma regulamentação em concreto, estando na esfera de 
discricionariedade dos Estados-Membros legislar acerca do tema (como foi o caso do 
Estado Português, tendo em conta que esta legislação já existia, no domínio do RJEOP, 
para os contratos de empreitada de obras públicas) – sendo que sempre seriam 
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aplicáveis em primeira linha, na ausência de legislação, e complementarmente, no caso 
contrário – mas com a precedência que lhes são próprios – os princípios gerais da 
contratação pública e do mercado único europeu, nomeadamente os da submissão ao 
interesse público, da transparência, da igualdade, da concorrência e da livre circulação 
de mercadorias, capitais, bens e pessoas (denominadas comummente pela doutrina e 
pela jurisprudência como as “quatro liberdades”). 
 
3. O regime atual no direito português 
 
3.1 Questão prévia: da aplicabilidade direta das Diretivas 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE 
 
 As Diretivas objeto de análise no presente texto tinham como data limite de 
transposição o dia 18 de abril de 2016 (cfr., respetivamente, n.º 1 do artigo 51.º, n.º 1 do 
artigo 90.º e n.º 1 do artigo 106.º), ressalvadas as exceções referidas nos números 
seguintes dos artigos referidos – a título de exemplo, as normas relativas à contratação 
eletrónica. 
 Como tal, e não tendo ainda o Estado Português procedido à transposição das 
Diretivas, entendemos que as suas normas que não se enquadrem em nenhuma das 
exceções por estas salvaguardadas e que sejam suficientemente precisas, claras e 
incondicionais têm no momento efeito direto no ordenamento jurídico português, 
podendo ser invocadas em seu benefício pelas entidades adjudicatárias de contratos 
públicos, ao abrigo da vasta jurisprudência produzida pelo TJUE quanto a esta matéria, 
com origem no seminal acórdão Van Gend en Loos, de 1963 (proferido no âmbito do 
processo nº 26/62)
22
. 
 Entendemos ainda que, em face da jurisprudência estabelecida pelo acórdão 
Marleasing, o CCP, na sua redação atual, terá sempre de ser interpretado em 
                                              
22
 Para além do acórdão referido, vejam-se também, entre outros, os acórdãos Van Duyn (proferido a 4 de 
dezembro de 1974, no âmbito do processo nº C-41/74), Ratti (proferido a 5 de abril de 1979, no âmbito 
do processo nº 148/78), Foster (proferido a 12 de julho de 1990, no âmbito do processo nº C-188/89), 
todos disponíveis em curia.europa.eu; cfr., para mais desenvolvimentos, JOÃO MOTA DE CAMPOS, JOÃO 
LUÍS MOTA DE CAMPOS e ANTÓNIO PINTO PEREIRA, op. cit., p. 371 e ss.. 
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conformidade com as referidas Diretivas, sendo inaplicáveis as normas que se mostrem 
frontalmente desconformes com estas
23
. 
 
3.2 Em concreto, do regime atual no direito português 
 
 O legislador nacional, aquando da elaboração do CCP, entendeu regular com 
relativa profundidade, na Parte III, a disciplina da modificação objetiva dos contratos 
públicos que considerou como contratos administrativos
24
, já na sequência da tradição 
legislativa portuguesa quanto a esta matéria, nomeadamente ao nível dos contratos de 
empreitada de obras públicas, anteriormente regulados pelo RJEOP, constante do 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março. 
                                              
23
 Cfr. acórdão Marleasing, proferido a 13 de novembro de 1990, no âmbito do processo nº C-106/89, 
disponível em curia.europa.eu; cfr. também, para maior desenvolvimento do tema, JOÃO MOTA DE 
CAMPOS, JOÃO LUÍS MOTA DE CAMPOS e ANTÓNIO PINTO PEREIRA, op. cit., p. 385 e MÁRIO ESTEVES DE 
OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, op. cit, pp. 67-68. 
24
 O legislador do CCP entendeu aplicar, por força do disposto do n.º 5 do artigo 1ºº do diploma, a Parte 
III, que regula a execução dos contratos e, por conseguinte, a modificação objetiva dos mesmos, àqueles 
contratos que sejam qualificados por este diploma como administrativos –o regime substantivo dos 
contratos públicos estabelecido na parte III do presente Código é aplicável aos que revistam a natureza 
de contrato administrativo – que, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, são aqueles que 
independentemente da sua forma ou designação, celebrado entre contraentes públicos e co-contratantes 
ou somente entre contraentes públicos, que se integre em qualquer uma das seguintes categorias:  
a) Contratos que, por força do presente Código, da lei ou da vontade das partes, sejam qualificados 
como contratos administrativos ou submetidos a um regime substantivo de direito público;  
b) Contratos com objecto passível de acto administrativo e demais contratos sobre o exercício de poderes 
públicos;  
c) Contratos que confiram ao co-contratante direitos especiais sobre coisas públicas ou o exercício de 
funções dos órgãos do contraente público;  
d) Contratos que a lei submeta, ou que admita que sejam submetidos, a um procedimento de formação 
regulado por normas de direito público e em que a prestação do co-contratante possa condicionar ou 
substituir, de forma relevante, a realização das atribuições do contraente público. 
Sem prejuízo da ampla – mas incoerente –  definição de contrato administrativo preconizada pelo CCP, 
este apenas qualifica expressamente como tal os enunciados no Título II da Parte III do Código, 
denominado Contratos administrativos em especial. São estes os contratos de empreitada de obras 
públicas, concessão de obras públicas, concessão de serviços públicos, locação de bens móveis, aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços. 
Muito apesar de o presente texto versar sobre contratos públicos, o CCP entendeu, no n.º 1 do seu artigo 
1ºº, qualificar os contratos administrativos como uma subespécie destes – pelo que se analisa aqui o 
regime da modificação objetiva consagrado na Parte III. Em bom rigor, tal entendimento não está 
incorreto, mas parece ignorar a importância e a autonomia desta figura, há muito consagrada no 
ordenamento jurídico português. Aliás, e como nota PEDRO COSTA GONÇALVES, existem inúmeros 
contratos que se devem qualificar como administrativos e escapam à aplicação da Parte III do CCP – cfr. 
PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito.., pp. 453-454. 
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 A nível geral – para todos os contratos que o Código qualifica como 
administrativos – dispõe o artigo 311.º do CCP que os contratos podem ser 
modificados
25
: 
(i) por acordo entre as partes [cfr. alínea a) do n.º 1] – a que MARCELO REBELO DE 
SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS designam por contrato administrativo 
modificativo
26
; 
(ii)  por decisão judicial ou arbitral [cfr. alínea b) do n.º 1]; ou 
(iii) por ato administrativo do contraente público, quando o fundamento invocado 
sejam razões de interesse público (cfr. n.º 2).  
 Passemos então a analisar cada um dos fundamentos de modificação objetiva 
previstos no CCP. 
 As modificações contratuais por acordo entre as partes, nos termos da norma 
supra referida, não devem “revestir forma menos solene do que a do contrato”, ou seja, 
caso este tenha sido celebrado por escrito, o acordo modificativo terá de assumir a 
forma escrita. No caso contrário, poderá o acordo modificativo ser celebrado oralmente. 
Tais modificações, contudo, não poderão, à luz do disposto nas Diretivas 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE, alterar os parâmetros essenciais do contrato, nos termos que 
analisaremos mais aprofundadamente no ponto 2. do presente texto. 
 No entendimento de PEDRO COSTA GONÇALVES, que se afigura para nós 
acertado, a modificação objetiva do contrato por decisão judicial ou arbitral só poderá 
ter por fundamento a alteração anormal e imprevisível das circunstâncias que estiveram 
na base da decisão de contratar
27
. No entanto, há que atender ao disposto no n.º 3 do 
artigo 313ºº: Nos contratos com objecto passível de acto administrativo e demais 
contratos sobre o exercício de poderes públicos, o fundamento previsto na alínea a) do 
artigo anterior não pode conduzir à modificação do contrato por decisão judicial ou 
arbitral, quando esta interfira com o resultado do exercício da margem de livre decisão 
administrativa subjacente ao mesmo ou implique a formulação de valorações próprias 
do exercício da função administrativa. Ou seja, a modificação do contrato por decisão 
judicial ou arbitral, nos contratos aqui referidos, não pode interferir na margem de 
discricionariedade técnica da Administração Pública, só podendo ter por motivação a 
                                              
25
 Embora não esteja elencado no artigo 311.º, deve entender-se que os contratos que o CCP qualifica 
como administrativos podem ser também modificados por ato da entidade adjudicante, com fundamento 
naquilo que a doutrina designa por fait du prince ou facto do príncipe. Analisaremos esta possibilidade de 
modificação adiante. 
26 MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS, op. cit., pp. 420, 421 e 423. 
27
 Cfr. PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito..., p. 569. 
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prática de atos que se insiram no âmbito do controlo judicial da atividade 
administrativa. 
 Quando o fundamento invocado sejam razões de interesse público – o poder de 
modificação unilateral contratual que é prerrogativa exclusiva, como já referimos, da 
Administração Pública – este terá que consubstanciar um dos dispostos no artigo 312.º 
do mesmo diploma: 
a) Quando as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem 
sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a exigência das obrigações 
por si assumidas afecte gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos 
riscos próprios do contrato;  
b) Por razões de interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova 
ponderação das circunstâncias existentes.  
 Nos termos da alínea a), a alteração anormal e imprevisível só poderá ser, à luz 
do texto da Diretiva 2014/24/UE, aquela que uma autoridade adjudicante ou entidade 
adjudicante diligente não podia prever. Como iremos adiantar infra, entendemos que as 
autoridades ou entidades adjudicantes diligentes são as entidades adjudicantes 
competentes e atentas. As razões de interesse público a invocar pela entidade 
adjudicante, referidas na alínea b), terão, por sua vez, de ser devidamente 
fundamentadas, de modo a que a entidade adjudicatária as possa compreender em 
perfeitas condições, sob pena de invalidade do ato de modificação. 
 Nos termos do n.º 1 do artigo 313.º do CCP, qualquer modificação objetiva do 
contrato não pode conduzir à alteração das prestações principais abrangidas pelo 
objecto do contrato nem configurar uma forma de impedir, restringir ou falsear a 
concorrência garantida pelo disposto no presente Código relativamente à formação do 
contrato. Esta disposição visa proteger a concorrência no mercado da contratação 
pública, impondo que as modificações objetivas dos contratos não possam funcionar 
como instrumento de fraude à lei, mais concretamente das disposições que regulam os 
procedimentos de formação de contratos, constantes da Parte II do CCP.  
 Para efeitos do disposto no número anterior, o número seguinte do mesmo artigo 
dispõe que a modificação só é permitida quando seja objectivamente demonstrável que 
a ordenação das propostas avaliadas no procedimento de formação do contrato não 
seria alterada se o caderno de encargos tivesse contemplado essa modificação. 
 Caso o fundamento invocado para a modificação objetiva do contrato se 
enquadre numa das alíneas do n. 1 do artigo 314.º do CCP [alteração anormal e 
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imprevisível das circunstâncias imputável a decisão do contraente público, adoptada 
fora do exercício dos seus poderes de conformação da relação contratual, que se 
repercuta de modo específico na situação contratual do co-contratante
28
 – alínea a) – ou 
razões de interesse público – alínea b)], a entidade adjudicatária tem direito, nos casos 
previstos no artigo 282.º do CCP, e nos seus exatos termos, à reposição do equilíbrio 
financeiro do contrato. De acordo com o n.º 3 deste artigo, a reposição do equilíbrio 
financeiro deve ser efetuada nos termos previstos no contrato ou, caso não exista 
nenhuma cláusula contratual nesse sentido, pode ser efetuada, designadamente, através: 
(i) da prorrogação do prazo de execução das prestações ou de vigência do 
contrato; 
(ii) da revisão de preços; ou 
(iii) da assunção, por parte do contraente público, do dever de prestar à 
contraparte o valor correspondente ao decréscimo das receitas esperadas ou 
ao agravamento dos encargos previstos com a execução do contrato. 
 Para garantia dos princípios da transparência e da concorrência, nos termos do 
artigo 315.º do CCP, os actos administrativos do contraente público ou os acordos 
entre as partes que impliquem quaisquer modificações objectivas do contrato e 
representem um valor acumulado superior a 15 do preço contratual devem ser 
imediatamente publicitados, pelo contraente público, no portal da Internet dedicados 
aos contratos públicos, devendo a publicidade ser mantida até seis meses após a 
extinção do contrato, sendo que, nos termos do n.º 2 desta norma, esta publicação é 
condição de eficácia erga omnes das modificações operadas, nomeadamente para 
efeitos de quaisquer pagamentos
29
. 
 No que toca aos contratos de empreitada de obras públicas em concreto, o 
regime do CCP, constante dos artigos 370.º e seguintes, é, como já tivemos 
oportunidade de referir, detalhado e vem na esteira da tradição legislativa quanto a estes 
contratos, tendo como antecessor direto o RJEOP. 
 O CCP disciplina quatro possibilidades específicas de modificação do contrato 
de empreitada durante a sua execução: (i) a prática ou desencadeamento de factos por 
                                              
28
 Corresponde ao que na doutrina se designa como fait du prince ou facto do príncipe, que podemos 
definir como uma decisão ou ato jurídico, de caráter lícito, da entidade adjudicante/contraente público, 
praticada fora do âmbito do contrato, mas com reflexos no mesmo, podendo provocar a sua modificação 
(o que releva para o presente texto) ou extinção – cfr. CLÁUDIA DE MOURA ALVES SAAVEDRA PINTO, O 
Facto do Príncipe e os Contratos Administrativos, Almedina, 2012, p. 14, MARCELO REBELO DE SOUSA e 
ANDRÉ SALGADO DE MATOS, op. cit, pp. 421-423, e PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito..., p. 575. 
29 Cfr. PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito..., p. 576. 
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parte do dono de obra dos quais resultem agravamento de encargos para o empreiteiro, 
(ii) a realização de trabalhos a mais, (iii) o suprimento de erros e omissões e (iv) a 
supressão de trabalhos (ou trabalhos a menos). 
 A primeira das hipóteses, prevista no artigo 354.º do CCP, pode dar origem, nos 
termos da n.º 1, à reposição do equilíbrio financeiro do contrato tal como prevista no 
artigo 282.º, o que nos remete para o regime da alteração anormal e imprevisível das 
circunstâncias dos artigos 311.º e 314.º, analisado supra
30
. 
 O Código entende como trabalhos a mais, nos termos do seu n.º 1 do seu artigo 
370.º, aqueles que, cumulativamente: 
(i) não estejam previstos no contrato em espécie ou quantidade; 
(ii) se tenham tornado necessários à execução da mesma obra na sequência de 
uma circunstância imprevista; e 
(iii) não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do 
contrato sem inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora 
separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra. 
 A execução de trabalhos que se enquadrem na previsão da norma acima citada é 
permitida, de acordo com o artigo 370.º do CCP, salvo quando se verifique alguma das 
situações previstas no seu n.º 2, a saber: 
(i) alínea a) – Tendo o contrato sido celebrado na sequência de procedimento 
de ajuste direto ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 19.º, o 
somatório do preço contratual com o preço atribuído aos trabalhos a mais, 
incluindo o de anteriores trabalhos a mais, seja igual ou superior ao valor 
referido naquela alínea (limiar previsto nas anteriores Diretivas para a 
celebração de contratos ao abrigo de procedimento de ajuste direto);  
(ii) alínea b) –  Tendo o contrato sido celebrado na sequência de concurso 
público ou de concurso limitado por prévia qualificação e o somatório do 
preço contratual com o preço atribuído aos trabalhos a mais, incluindo o de 
anteriores trabalhos a mais, seja igual ou superior ao valor referido na 
alínea b) do artigo 19.º (limiar previsto nas anteriores Diretivas para a 
obrigatoriedade de publicação do anúncio ou convite no JOUE), o anúncio 
do concurso não tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia; 
                                              
30
 Cfr. LICÍNIO LOPES MARTINS, “Alguns aspectos do contrato de empreitada de obras públicas no Código 
dos Contratos Públicos II: em especial, a reposição do equilíbrio económico-financeiro do contrato e a 
determinação dos danos”, in Estudos de Contratação Pública – III, CEDIPRE, novembro de 2010, p. 354 
e ss. 
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(iii) alínea c) –  O preço atribuído aos trabalhos a mais, incluindo o de 
anteriores trabalhos a mais, ultrapasse 40% do preço contratual. 
 Verificando-se alguma destas situações, considera-se que a modificação é 
substancial, obrigando o n.º 5 deste artigo a que a realização dos trabalhos a mais seja 
objecto de contrato celebrado na sequência de procedimento adoptado nos termos do 
disposto no título I da parte II – entenda-se, estes terão de ser necessariamente 
submetidos à concorrência. Decorre da interpretação da lei, muito embora esta não o 
diga expressamente, os trabalhos que não sejam considerados a mais pelo CCP terão 
igualmente de ser objeto de novo procedimento. 
 Embora não os considere trabalhos a mais, o CCP enquadra como modificações 
objetivas do contrato de empreitada de obras públicas os trabalhos de suprimento de 
erros e omissões do projeto de execução da obra, disciplinando o seu regime nos artigos 
376.º a 378.º. 
 Nos termos do n.º 1 do artigo 376.º, o empreiteiro tem a obrigação de executar 
os trabalhos de suprimentos de erros e omissões que lhe sejam ordenados pelo dono de 
obra, desde que o seu valor acumulado não exceda 5% do preço contratual – caso 
previsto no n.º 3 – ou 10%, nos casos especificados no n.º 4. Caso esse valor seja 
excedido, a consequência é a mesma que se encontra prevista no regime dos trabalhos a 
mais – a submissão à concorrência dos trabalhos, pela abertura de procedimento 
contratual. 
 A responsabilidade pelos trabalhos será do empreiteiro ou do dono de obra, 
consoante os elementos onde constem os erros e/ou omissões tenham sido elaborados 
por um ou por outro, de acordo com o artigo 378.º. 
 Por fim, o empreiteiro pode, nos termos do artigo 379.º do CCP, deixar de 
executar trabalhos previstos no contrato, caso o dono de obra emita ordem nesse 
sentido. O preço a pagar pelos trabalhos é deduzido ao preço contratual e, no caso de a 
dedução ser superior a 20% do mesmo, o empreiteiro tem direito a uma compensação 
correspondente a 10% do valor desta. 
 Relativamente aos contratos de aquisição de serviços, o artigo 454.º do CCP 
estabelece um regime de serviços a mais e a menos em tudo semelhante ao regime dos 
trabalhos a mais nos contratos de empreitada de obras públicas. O legislador reconhece 
ainda a possibilidade de prestação de serviços de suprimento de erros e omissões, não os 
considerando serviços a mais, nos termos do n.º 4. Parece-nos, recorrendo à análise 
sistemática do Código, que seja aqui aplicável, por analogia, o regime do suprimento de 
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erros e omissões do contrato de empreitada de obras públicas, tendo em conta que o 
próprio artigo, no seu n.º 6, indica que é subsidiariamente aplicável o regime dos 
trabalhos a mais e a menos do contrato de empreitada de obras públicas. 
 A nível jurisprudencial, o paradigma continua a ser o introduzido pela já referida 
jurisprudência do TJUE, tendo os tribunais nacionais aderido, na grande maioria dos 
casos, aos testes por esta estabelecidos. 
 A título exemplificativo do que referimos, o Tribunal de Contas, no acórdão 
20/2010, de 21 de junho, afirma que “a modificabilidade dos contratos públicos durante 
a sua vigência não depende apenas da existência de razões de interesse público e do 
respeito pelo objecto do contrato e pelo equilíbrio financeiro do mesmo”, mas também 
“em obediência aos princípios constitucionais e legais da concorrência, igualdade e 
transparência, da não alteração de outras condições importantes desses contratos e da 
não alteração dos pressupostos que estiveram na base do procedimento competitivo 
através do qual foi feita a escolha da proposta adjudicada”.  
 Por sua vez, refere o TCA Sul, em acórdão de 21.03.2013, proferido no âmbito 
do processo nº 09580/12 que “são exemplos de alterações substanciais (com base na 
jurisprudência do TJUE): (i) a introdução de condições que, se tivessem figurado no 
procedimento de adjudicação, teriam permitido admitir proponentes diferentes dos 
inicialmente admitidos ou teriam permitido aceitar uma proposta diferente da 
inicialmente aceite; (ii) a alteração que alarga o contrato, numa medida importante, a 
serviços inicialmente não previstos; (…) (iii) a alteração que modifica o equilíbrio 
económico do contrato a favor do cocontratante de uma forma que não estava prevista 
nos termos do contrato inicial”. Estes critérios enunciados são os constantes do acórdão 
Pressetext, e que vieram a servir de fundação para o regime da modificação objetiva dos 
contratos públicos introduzido pelas novas Diretivas europeias da contratação pública. 
 No entanto, e sem prejuízo do que referimos, TIAGO DUARTE, na análise que faz 
a dois acórdãos do Tribunal de Contas (números 13/2010 e 20/2010, este último já 
citado), considera que estes interpretam a jurisprudência do TJUE de forma demasiado 
restritiva, deixando, na sua opinião, uma margem demasiado reduzida para as entidades 
adjudicantes procederem à modificação de contratos públicos existentes
31
. 
 
 
                                              
31
 Cfr. TIAGO DUARTE, op. cit., pp. 29-31. Para mais desenvolvimentos, cfr. as p. 32 e ss. do mesmo 
artigo. 
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CAPÍTULO II - O regime da modificação objectiva dos contratos públicos nas 
novas Diretivas europeias de contratação pública 
 
1. Introdução 
 
 No presente capítulo iremos abordar a disciplina relativa a esta matéria 
introduzida pelas novas Diretivas europeias de contratação pública – as Diretivas 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – que regulam, respetivamente, os contratos de 
concessão, os contratos públicos em geral e os contratos públicos no âmbito dos 
chamados “setores especiais”. 
 Iremos, tendo em conta o seu âmbito mais alargado e maior interesse prático, 
começar pela análise da Diretiva 2014/24/UE, partindo de seguida para a análise da 
Diretiva 2014/25/UE (“setores especiais”) e, por fim, para a Diretiva 2014/23/UE 
(“concessões”), uma novidade no Direito da União Europeia. 
 Como já tivemos oportunidade de referir, o regime aqui introduzido é novo, 
muito embora seja fruto de toda a produção jurisprudencial, doutrinal e legislativa 
ocorrida até à data
32
, podendo ser classificado, em certa parte, como uma codificação 
dos critérios determinantes da admissibilidade da modificação que têm vindo a ser 
desenvolvidos ao longo dos anos pela pertinente jurisprudência do TJUE
33
, sem 
prejuízo das inovações introduzidas, e que teremos oportunidade de analisar 
concretamente. 
 
2. Análise crítica 
 
2.1 Diretiva 2014/24/UE 
 
  A Diretiva 2014/24/UE
34
, que sucede à Diretiva 2004/18/CE na regulação dos 
contratos públicos e acordos-quadro relativos a fornecimentos de bens, obras e serviços 
(cfr. n.º 2 do seu artigo 1.º), trata da matéria da modificação objetiva dos mesmos no seu 
                                              
32 Cfr. PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito..., p. 567. 
33
 No mesmo sentido, NICOLAS CHARREL e THOMAS GASPAR, “Le nouveau régime juridique de 
modification des marchés en cours d'exécution”, in  Les nouvelles directives «marchés» (2de partie), 
Contrats Publics, n.º 144, maio de 2015, p. 56. 
34
 De ora em diante no ponto 2.1 apenas designada por “Diretiva”. 
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artigo 72.º e da possibilidade da sua resolução com fundamento em modificação 
objetiva considerada substancial os efeitos desse mesmo artigo na alínea a) do artigo 
73.º. 
 No seu considerando 107, é mencionado que é necessário esclarecer as 
condições em que as modificações de um contrato durante a sua execução exigem um 
novo procedimento de contratação, tendo em conta a jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia – jurisprudência esta que, como já referimos, foi 
até à aprovação das novas Diretivas europeias sobre contratação pública a principal sede 
de tratamento destas matérias. Entendemos, em face deste considerando, que o 
desiderato fundamental da Diretiva neste aspeto – embora não inteiramente conseguido 
– é, como referem NICOLAS CHARREL e THOMAS GASPAR, a criação de critérios 
concretos de admissibilidade, que não existiam no estádio anterior do Direito da União 
Europeia, reforçando a segurança jurídica na modificação objetiva de contratos 
públicos
35
. 
 
a) Artigo 72.º, n.º 1 
 
 Em concretização do referido no considerando 107, vem o n.º 1 do artigo 72.º 
referir que os contratos e os acordos-quadro podem ser modificados sem novo 
procedimento de contratação, nos termos da presente diretiva em qualquer dos casos 
previstos nas alíneas a) a d). Analisemos então as alíneas a) a c), que determinam 
quando é que podem ocorrer modificações objetivas de contratos públicos
36
. 
 Estipula a alínea a) que os contratos públicos abrangidos pela Diretiva podem se 
modificados se estas alterações, independentemente do seu valor monetário, estiverem 
previstas nos documentos iniciais do concurso em cláusulas de revisão (…) ou opção, 
que terão de ser claras, precisas e inequívocas e indicar o âmbito e a natureza das 
eventuais modificações ou opções, bem como as condições em que podem ser 
aplicadas. Estas cláusulas não poderão, contudo, prever modificações ou opções que 
alterem a natureza global do contrato ou do acordo-quadro. 
 O considerando 111 já aponta para a necessidade de conferir às autoridades 
adjudicantes a possibilidade de preverem modificações do contrato através de cláusulas 
                                              
35
 Cfr. NICOLAS CHARREL e THOMAS GASPAR, op. cit., p. 55. 
36
 A alínea d) prevê quando são admissíveis modificações subjetivas dos contratos ou acordos-quadro. 
Não a iremos analisar por não se incluir no âmbito do presente trabalho. 
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de revisão ou opção. O texto da Diretiva em si não nos oferece nenhuma pista para a 
definição de cláusulas de revisão ou opção claras, precisas e inequívocas, mas o já 
citado considerando 111 menciona alguns exemplos de cláusulas admissíveis, tais como 
indexações de preços, previsões de adaptações do contrato que se tornem necessárias 
devido a dificuldades técnicas surgidas durante a utilização ou a manutenção ou 
previsões de intervenções extraordinárias de manutenção que sejam necessárias para 
assegurar a continuidade de um serviço público. Caberá naturalmente ao legislador de 
cada Estado-membro prever, se assim o entender, um elenco de cláusulas de revisão ou 
opção possíveis, que, não podendo ser taxativo, tendo em conta o espírito da norma, terá 
sempre de respeitar o limite imanente da natureza global do contrato, em conformidade 
com a parte final desta, i. e., o contrato ou acordo-quadro não poderá, por força do 
acionamento da(s) cláusula(s) de revisão ou opção, transformar-se num contrato ou 
acordo-quadro diferente daquele que foi inicialmente celebrado, sob pena de violação 
do disposto na alínea a), impondo-se então a submissão do mesmo a novo procedimento 
de formação, nos termos do n.º 5 deste artigo.  
 Há que referir, contudo, algumas considerações que nos suscitam a redação da 
norma. Em primeiro lugar, é notória a amplitude do preceito, como já mencionámos, 
sendo que entrará na esfera de discricionariedade dos legisladores dos Estados-membros 
a sua concretização e delimitação. 
 Em segundo lugar, temos alguma reservas quanto à falta de previsão de limites 
de valor monetário para tais cláusulas. É entendimento unânime, quer na jurisprudência 
quer na doutrina, nacionais ou europeias, que o valor é um dos elementos essenciais de 
qualquer contrato público, sendo que o seu quantitativo pode alargar ou restringir o 
número de potenciais interessados na celebração do mesmo. E, como elemento essencial 
que é, a sua alteração de uma forma desproporcionada pode alterar a natureza do 
contrato, de tal forma que cláusulas de revisão que prevejam alterações significativas do 
preço podem violar o disposto na própria alínea a)
37
. Acresce que, tendo em conta o 
objetivo transversal das novas Diretivas da contratação pública de abrir o mercado às 
PME
38
, sendo que estas constituem uma percentagem significativa do tecido 
                                              
37
 Cfr. SUE ARROWSMITH, The Law of Public and Utilities Procurement – Regulation in the EU and UK, 
Sweet & Maxwell, 2014, p. 600. 
38
 O considerando 2 da Diretiva 2014/24/EU refere que as regras de contratação pública, adotadas nos 
termos da Diretiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e da Diretiva 2004/18/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, deverão ser revistas e modernizadas a fim de aumentar a eficiência 
da despesa pública, em particular facilitando a participação das pequenas e médias empresas (PME) na 
contratação pública. No mesmo sentido, ROBERTO CARANTA, “The changes to the public contract 
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empresarial da União Europeia, cláusulas de revisão com um valor monetário elevado, 
que possam implicar um elevado esforço financeiro por parte da entidade adjudicatária, 
podem colocar seriamente em causa este desiderato. 
 Sendo assim, entendemos, em face da sistemática e do espírito das Diretivas, 
mais concretamente das próprias normas referentes à modificação objetiva dos contratos 
públicos, que uma cláusula de revisão da qual possa resultar um aumento do valor do 
contrato/acordo-quadro superior a 50% se deva presumir – ilidivelmente, realce-se – 
inadmissível. Coloca-se uma questão – porquê 50%? 
 Encontra-se previsto no n.º 1 do artigo 72.º da presente Diretiva que, no caso de 
ocorrerem as modificações previstas na sua alínea b), o aumento de preço não pode 
exceder 50 % do valor do contrato ou acordo-quadro original. Face ao entendimento que 
temos sobre este limite (que exporemos adiante), presumimos então que, a partir desta 
percentagem de aumento, estamos à partida perante um contrato ou acordo-quadro 
novo, por se configurar hipoteticamente uma alteração da essência do contrato, o que 
determinaria uma nova abertura do mesmo à concorrência, em coerência com todo o 
bloco normativo-jurisprudencial europeu da contratação pública. 
 Na alínea b), prevê-se a possibilidade de adjudicar novas obras, serviços ou 
fornecimentos à mesma entidade adjudicatária, caso a mudança (i) não possa ser 
efetuada por razões económicas ou técnicas, como requisitos de permutabilidade ou 
interoperabilidade com equipamento, serviços ou instalações existentes adquiridos ao 
abrigo da concessão inicial e (ii) seja altamente inconveniente ou provoque uma 
duplicação substancial dos custos para a autoridade ou entidade adjudicante. 
 A norma dá a entender que a reabertura de novo do contrato ou acordo-quadro à 
concorrência é, em caso de necessidade de obras, serviços ou fornecimentos a mais, 
preferível à modificação objetiva do mesmo, ao colocar em evidência que a 
possibilidade de atribuição de novas vantagens ao contraente privado só deve existir 
exclusivamente nos casos nela (norma)  previstos.   
 De qualquer das formas, como já referimos, o próprio n.º 1 do artigo 72.º parece 
criar uma válvula de segurança, ao apenas permitir o aumento do preço até ao valor de 
50% do contrato original. No caso de ocorrerem várias adjudicações ao longo do 
contrato ou acordo-quadro, esta limitação aplica-se a cada adjudicação, sendo que o 
                                                                                                                                    
directives and the story they tell about how EU law works”, in Common Market Law Review, volume 52, 
n.º 2, abril de 2015, p. 394. 
32 
 
cômputo das adjudicações ocorridas não pode ter como objetivo o escape aos limites 
impostos pela Diretiva. 
 No nosso entender, afigura-se desajustada a redação da Diretiva neste ponto. 
Com efeito, parece-nos cristalino que à partida, caso não se manifeste uma vontade 
expressa de fraude à lei, o somatório das adjudicações adicionais ao longo do contrato 
pode exceder largamente os 50% do valor do mesmo, podendo colocar em causa o 
equilíbrio económico-financeiro do contrato, por manifesta desproporcionalidade – 
pendendo então a balança para o lado da entidade adjudicatária
39
. É manifestamente 
mais coerente com o seu espírito – e com a proteção da concorrência no mercado da 
contratação pública – a limitação, presumivelmente, do somatório de adjudicação de 
novos serviços ou obras ao teto máximo de 50% do valor do contrato, não obstante 
podermos admitir que, em casos pontuais, tal se justifique, por circunstâncias 
excecionais, imprevisíveis e/ou anormais, que terão de ser provadas, direta ou 
indiretamente, pela entidade adjudicante nas peças do procedimento, que esse limite 
seja ultrapassado – trata-se nessa medida de uma presunção ilidível. O que aqui 
defendemos parece ser suportado pela alínea b) do n.º 4 – analisada adiante – que 
determina que a modificação objetiva do contrato é substancial, requerendo nova 
abertura à concorrência, quando altera o equilíbrio económico (…) a favor do 
adjudicatário de uma forma que não estava prevista no contrato ou no acordo-quadro 
inicial. 
 A alínea c) prevê a possibilidade de modificação objetiva do contrato caso se 
verifiquem três requisitos cumulativos: 
(i) a necessidade de modificação decorrer de circunstâncias que uma 
autoridade adjudicante ou entidade adjudicante diligente não podia 
prever; 
(ii) a modificação não alterar a natureza global do contrato; 
(iii) o aumento dos valores não ultrapassar 50 % do valor do contrato ou 
acordo-quadro original – com as ressalvas já previstas na alínea b). 
 Na interpretação desta alínea colocam-se, à partida, três questões essenciais. 
 A primeira é saber o que são, no entendimento da Diretiva, circunstâncias 
imprevisíveis. A este respeito, o considerando 109 da Diretiva vem dar uma ajuda 
importante. Admitindo que as autoridades adjudicantes podem ser confrontadas com 
                                              
39
 Apontando a falta de referência ao equilíbrio económico-financeiro do contrato nesta norma, e 
apontando como limite o princípio da proporcionalidade, SUE ARROWSMITH, op. cit., p. 601. 
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circunstâncias externas que não podiam ter previsto quando adjudicaram o contrato, 
em especial quando a execução deste se prolonga por mais tempo, menciona de seguida 
que o conceito de circunstâncias imprevisíveis se refere a factos que a autoridade 
adjudicante não podia prever, apesar de ter preparado a adjudicação inicial de forma 
razoavelmente diligente, tendo em conta os meios que tinha à sua disposição, a 
natureza e as características do projeto específico, as boas práticas no domínio em 
questão e a necessidade de assegurar uma relação adequada entre os recursos gastos 
na preparação da adjudicação do contrato e o seu valor previsível, o que nos parece 
uma definição completa e adequada
40
.  
 Ao fazer menção aos termos diligente e razoavelmente diligente, entendemos 
que a Diretiva está a sugerir que não se trata de uma qualquer entidade adjudicante, mas 
sim de uma entidade adjudicante normalmente competente e atenta. Parece assim que, 
remetendo para uma analogia com o Direito Civil, estamos perante o critério do bonus 
pater familias
41
, um dever de cuidado que deve sempre nortear quem exerce uma função 
tão específica e relevante como a administração da coisa pública, como aliás a nossa 
Constituição assim o obriga, mais concretamente no seu artigo 266.º, que estabelece os 
princípios estruturantes da atividade administrativa.  
 A segunda será determinar o que é passível de alterar a natureza global do 
contrato ou acordo-quadro.  
 Para tal, podemos recorrer aos critérios estabelecidos pelo n.º 4 do artigo 72.º, 
que determinam quando é que, no entender do legislador europeu, a modificação 
objetiva do contrato ou do acordo-quadro é considerada substancial, alterando a 
natureza global do mesmo e, como tal, requerendo nova abertura do mesmo à 
concorrência: 
(i) alínea a) – A modificação introduz condições que, se tivessem feito parte 
do procedimento de contratação inicial, teriam permitido a admissão de 
outros candidatos que não os inicialmente selecionados, a aceitação de 
uma proposta que não a inicialmente aceite, ou teriam atraído mais 
participantes ao procedimento de adjudicação da concessão; 
                                              
40 Com o mesmo entendimento, cfr. STEEN TREUMER, “Contract changes and the duty to retender under 
the new EU public procurement Directive”, in Public Procurement Law Review, 2014, nº 3, p. 151. 
41
 Na doutrina civilista, o bonus pater familias, ou bom pai de família, critério originário do Direito 
Romano, corresponde ao  padrão de diligência exigível à pessoa comum, que pressupõe, nas palavras de 
PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, “boa formação e são procedimento” – cfr., dos autores supra 
referenciados, Código Civil Anotado, Volume I (Artigos 1º a 761º), Coimbra Editora, 1979, p. 424. 
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(ii) alínea b) – A modificação altera o equilíbrio económico do contrato ou 
do acordo quadro a favor do adjudicatário de uma forma que não estava 
prevista na concessão inicial; 
(iii) alínea c) – A modificação alarga consideravelmente o âmbito do 
contrato ou do acordo-quadro. 
 No entanto, estes critérios, pela sua amplitude e abundância de conceitos 
indeterminados, carecem eles próprios de interpretação, que faremos infra ao analisar 
especificamente o n.º 4 do artigo 72.º. 
 A terceira é determinar se para o ponto iii) da alínea c), tal como entendemos 
supra em relação à alínea b), se deve presumir que, a partir do acumulado máximo de 
50% do valor do contrato, estamos perante uma modificação objetiva não admissível 
nos termos da Diretiva. 
 No nosso entender, pela identidade de redação das duas disposições e pela falta 
de critérios distintivos que justifiquem uma interpretação diferenciada, parece-nos 
evidente que sim. Não faria sentido, em face do exposto, que a modificação ao abrigo da 
alínea c) tivesse uma válvula de escape não prevista pelas outras motivações passíveis 
de justificar uma modificação contratual objetiva admissível. 
 A alínea e) prevê que são admissíveis as modificações objetivas que não sejam 
substanciais nos termos do n.º 4 do artigo 72.º. Tendo em conta que esta é uma norma 
puramente remissiva, o seu conteúdo esgota-se no da norma para qual remete, que 
analisaremos mais adiante com maior detalhe. 
 O n.º 1 do artigo 72.º prevê ainda que as modificações feitas ao abrigo das 
alíneas b) e c) sejam objeto de publicação no JOUE, segundo os parâmetros do artigo 
51.º e do Anexo V à Diretiva, Parte G. Esta disposição tem como claro objetivo 
submeter estas modificações à publicidade mais ampla possível, de modo a que 
eventuais ilegalidades possam ser detetadas com facilidade pelas autoridades europeias 
e nacionais. Trata-se de uma medida de “prevenção de abuso”, como refere 
acertadamente SUE ARROWSMITH
42
. 
 Percebemos a exclusão da alínea a) da obrigatoriedade de publicação, porquanto 
os princípios da publicidade, da igualdade e da transparência já se encontram cumpridos 
pela inserção de cláusulas de revisão e/ou opção no contrato, que deve estar disponível 
para visualização de qualquer interessado no portal online existente para o efeito. 
                                              
42
 Cfr. SUE ARROWSMITH, op. cit., p. 602. 
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b) Artigo 72.º, n.º 2 
 
 O n.º 2 do artigo 72.º dispõe que são admissíveis modificações objetivas, 
independentemente dos critérios do n.º 4, caso o valor das mesmas seja, 
cumulativamente, inferior a qualquer dos limiares do artigo 4.º e inferior a 10% do valor 
inicial do contrato, no caso dos contratos de serviços e fornecimentos, ou 15%, nos 
casos dos contratos de empreitada de obras públicas. A este propósito, refere o 
considerando 107 da Diretiva que as modificações do contrato que resultem numa 
pequena alteração do valor do contrato até determinado valor deverão ser sempre 
possíveis sem necessidade de iniciar um novo procedimento de contratação. Tenha-se 
em linha de conta que estes limiares se aplicam ao conjunto das modificações efetuadas 
ao abrigo desta norma, e não a cada uma em concreto –no caso de várias modificações, 
esse valor é avaliado com base no valor líquido acumulado das várias modificações.  
 Trata-se na essência de uma cláusula de minimis
43
, como o próprio considerando 
107 já citado refere – para o efeito, e a fim de garantir a segurança jurídica, a presente 
diretiva deverá prever limiares «de minimis» abaixo dos quais não é necessário um 
novo procedimento de contratação. 
 Com efeito, o legislador europeu entendeu que modificações contratuais abaixo 
destes valores não se devem, a priori, considerar passíveis de alterar a natureza 
essencial do contrato e trata-as como irrelevantes para o mercado interno, não podendo 
causar quaisquer efeitos de distorção da concorrência, com a ressalva de que tais 
modificações não alterem a natureza global do contrato ou do acordo-quadro. De 
facto, considerando que a natureza do contrato não se esgota no seu valor, é 
perfeitamente possível configurar alterações que, mesmo tendo um valor acumulado 
inferior ao previsto nesta norma, alterem substancialmente a natureza do contrato ou 
acordo-quadro
44
. Pense-se, por exemplo, num contrato de aquisição de serviços 
jurídicos no âmbito de uma certa área, e. g., Direito Comercial, numa modificação que 
prevê que os serviços em questão passem a ser executados na área do Direito 
Administrativo, mediante o pagamento de uma remuneração 5% superior à 
                                              
43
 Cfr. STEEN TREUMER, op. cit., p. 151. 
44
 No mesmo sentido, NICOLAS CHARREL e THOMAS GASPAR – cfr. op. cit., p. 59 – apontando casos 
concretos da jurisprudência francesa, e também STEEN TREUMER, op. cit., p. 151, e PEDRO MATIAS 
PEREIRA e CARLA MACHADO, “Modificação e rescisão do contrato”, in Revista de Contratos Públicos, nº 
12, 2014, no prelo. 
36 
 
originalmente paga à entidade adjudicatária – é cristalino que a natureza global do 
contrato está irremediavelmente comprometida, muito embora não tenha havido 
qualquer modificação no preço considerada relevante pela Diretiva.  
 É nossa convicção que o estabelecimento de limites diferentes entre os contratos 
de serviços e/ou fornecimentos e os contratos de empreitada de obras públicas é 
inteiramente justificado. 
 Com efeito, a natureza destes contratos é manifestamente diferente. O contrato 
de empreitada de obras públicas (como qualquer outro contrato de empreitada) 
caracteriza-se pelo elevado investimento, não só inicial mas também ao longo da sua 
execução, em mão de obra e bens, necessário para a sua concretização. Ora, tal 
investimento resulta, na prática, numa escala de custos bastante elevada, o que faz 
consequentemente diminuir, na generalidade dos casos, a margem de lucro da entidade 
adjudicatária. Por oposição, os contratos de aquisição de bens ou serviços – e 
principalmente os contratos de aquisição de serviços de natureza intelectual – não 
exigem um investimento comparativamente tão elevado, pelo que a margem de lucro 
será naturalmente mais elevada. Acresce que os contratos de empreitada de obras 
públicas têm na grande maioria dos casos um valor económico bastante superior aos 
contratos de aquisição de bens ou serviços – o que justifica que os limiares previstos na 
Diretiva para a aplicabilidade desta sejam também superiores
45
. 
 Fica em aberto a questão de saber o que é uma modificação objetiva que altere a 
natureza global do contrato ou do acordo-quadro. A melhor pista que a Diretiva nos dá é 
precisamente no n.º 4 do artigo 72.º, quando refere que a modificação de um contrato ou 
de um acordo-quadro durante o seu período de vigência é considerada substancial, na 
aceção do n.o 1, alínea e), quando tornar o contrato ou o acordo-quadro materialmente 
                                              
45
 Nos termos do artigo 4.º da Diretiva 2014/24/UE, a mesma aplica-se aos contratos cujo valor estimado, 
sem imposto sobre o valor acrescentado (IVA), seja igual ou superior aos seguintes limiares:  
a) 5 186 000 EUR para os contratos de empreitada de obras públicas;  
b) 134 000 EUR para os contratos públicos de fornecimento e de serviços adjudicados por autoridades 
governamentais centrais e concursos para trabalhos de conceção organizados por essas autoridades; 
quando os contratos públicos de fornecimento forem adjudicados por autoridades adjudicantes que 
operem no domínio da defesa, este limiar só se aplica aos contratos relativos a produtos mencionados no 
Anexo III;  
c) 207 000 EUR para os contratos públicos de fornecimento e de serviços adjudicados por autoridades 
adjudicantes subcentrais e concursos para trabalhos de conceção organizados por essas autoridades; 
quando os contratos públicos de fornecimento forem adjudicados por autoridades adjudicantes que 
operem no domínio da defesa, esse limiar só se aplica aos contratos relativos a produtos mencionados no 
Anexo III;  
d) 750 000 EUR para os contratos públicos de serviços relativos a serviços sociais e outros serviços 
específicos enumerados no Anexo XIV. 
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diferente do contrato ou acordo-quadro celebrado inicialmente. Analisaremos adiante 
com mais detalhe esta norma. 
 
c) Artigo 72.º, n.º 3 
 
 O n.º 3 indica-nos que, quando sejam referidos valores, nomeadamente nas 
alíneas b) e c) do n.º 1 e no n.º 2, estes serão atualizados à cláusula de indexação do 
contrato ou do acordo-quadro, se a houver. Caso esta não exista, revela-se interessante a 
hipótese de os valores referidos serem atualizados à taxa de inflação média do Estado-
membro onde esteja sedeada a entidade adjudicante, possibilidade que a presente 
diretiva parece deixar em aberto para os legisladores dos Estados-membros, à 
semelhança do que acontece nos contratos de concessão abrangidos pela Diretiva 
2014/23/UE e como previsto no n.º 3 do seu artigo 43.º. 
d) Artigo 72.º, n.º 4 
 
 O n.º 4 começa por estabelecer que a modificação objetiva de um contrato ou de 
um acordo-quadro durante o seu período de vigência é considerada substancial, na 
aceção do n.o 1, alínea e), quando tornar o contrato ou o acordo-quadro materialmente 
diferente do contrato ou acordo-quadro celebrado inicialmente. 
 Propondo-se a concretizar o que é considerada uma modificação substancial para 
efeitos da alínea e) do n.º 1, esta norma vem também colocar uma questão interpretativa 
por si mesma: quando é que um contrato ou acordo-quadro passa a ser materialmente 
diferente do contrato ou acordo-quadro celebrado inicialmente? 
 Em primeiro lugar, há que estabelecer o que é a natureza material de um contrato 
ou acordo-quadro. Na nossa ótica, esta há-de enquadrar não só os aspetos quantitativos 
do mesmo (preço, quantidades de bens/serviços a fornecer/prestar) mas também os seus 
aspetos qualitativos (essencialmente, o âmbito territorial ou geográfico da execução do 
contrato e a natureza da obrigação, i. e., se esta é fornecer o bem A ou B ou prestar o 
serviço X ou Y, a título de exemplo). 
 Portanto, e considerando aquilo que se deve entender como natureza material de 
um contrato ou acordo-quadro, uma modificação que altere substancialmente essa 
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natureza será uma modificação que descaracterize de forma radial ou altere de forma 
definitiva um dos aspetos acima enunciados
46
.  
 Na nossa opinião, no caso dos aspetos quantitativos dever-se-á presumir – 
ilidivelmente – que uma alteração de preço ou de quantidade superior a 50% da sua 
globalidade, em face do que temos vindo a defender como limite imanente da Diretiva, 
altera substancialmente a natureza material do contrato. No caso dos aspetos 
qualitativos, entendemos que terá de existir uma alteração da obrigação da entidade 
adjudicatária que modifique o mercado em que o contrato se insere, de tal forma que se 
presuma inilidivelmente que o universo de candidatos à sua celebração mudou de forma 
substancial – por exemplo, a alteração da área territorial ou geográfica da execução do 
contrato de uma região/país para outra(o) ou, no caso de um contrato de fornecimento 
de bens, a alteração da qualidade ou gama dos bens a fornecer (e. g., a alteração de um 
fornecimento de automóveis utilitários para um fornecimento de automóveis de luxo ou 
a alteração de um fornecimento de televisões para um fornecimento de computadores). 
  Seguidamente, a norma em análise dispõe que em qualquer caso, sem prejuízo 
dos n.os 1 e 2, uma modificação é considerada substancial se se verificar uma ou mais 
das seguintes condições:  
 “a) A modificação introduz condições que, se fizessem parte do 
procedimento de contratação inicial, teriam permitido a admissão de outros candidatos 
ou a aceitação de outra proposta, ou teriam atraído mais participações no concurso;  
 b) A modificação altera o equilíbrio económico do contrato ou do acordo-
quadro a favor do adjudicatário de uma forma que não estava prevista no contrato ou 
acordo-quadro inicial; 
c) A  modificação alarga consideravelmente o âmbito do contrato ou do 
acordo-quadro. 
 Pela leitura dos critérios estabelecidos, nota-se a clara influência da 
jurisprudência Pressetext, ao ponto de se poder considerar em parte, como já tínhamos 
referido, que se trata aqui de uma codificação dos critérios aí determinados e que tinham 
                                              
46
 A propósito dos contratos administrativos, e anteriormente à vigência do CCP e das novas diretivas da 
contratação pública, PEDRO COSTA GONÇALVES referia-se, no âmbito do CPA à altura em vigor, ao 
princípio da intangibilidade do objeto como limite ao poder de modificação do contrato, i. e., “a entidade 
pública não pode, portanto, impor ao seu contratante uma alteração que desfigure o tipo de contrato 
celebrado, convertendo-o num contrato de natureza diferente”, o que parece corroborar a nossa teoria – 
cfr. PEDRO COSTA GONÇALVES, O Contrato Administrativo – Uma Instituição do Direito Administrativo 
do Nosso Tempo, Almedina, 2003, p. 108. 
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vindo a ser desenvolvidos pelos sucessivos arestos do TJUE quanto a esta matéria, sem 
descurar a contribuição da doutrina e da jurisprudência dos Estados-membros. 
 Consideramos, tendo em conta (i) a remissão deste número para os n.
os
 1 e 2 do 
artigo 72.º - sem prejuízo dos n.os 1 e 2 - e (ii) a extensa regulação das modificações 
admissíveis que operam as normas referidas, que esta norma é, na sua essência, uma 
cláusula de segurança, i. e., pretende colher no seu âmbito o maior número de casos 
possíveis que não hajam sido contemplados de forma expressa anteriormente. Contudo, 
serve também como referencial para a interpretação dos n.
os
 1 e 2 do artigo 72.º, como 
já tivemos oportunidade de referir por diversas vezes no presente texto. 
 Passemos então a analisar cada um dos critérios em concreto. 
 A alínea a) dispõe que não é admissível qualquer modificação que introduza 
condições que, se fizessem parte do procedimento de contratação inicial, teriam 
permitido a admissão de outros candidatos ou a aceitação de outra proposta, ou teriam 
atraído mais participações no concurso.  
 Estamos aqui, na nossa opinião, perante modificações que alterem 
principalmente a natureza qualitativa do contrato, ampliando os operadores-alvo do 
contrato ou subvertendo os pressupostos em que o contrato foi adjudicado, i. e., perante 
a modificação efetuada, o candidato que foi escolhido no âmbito do procedimento, 
tendo-lhe sido adjudicado o contrato, teria sido outro, ou até, por hipótese, nenhum dos 
candidatos efetivos. 
 No entanto, e considerando que nem todos os operadores económicos dispõem 
das mesmas capacidades financeiras, uma alteração quantitativa (entenda-se, do preço) 
pode também alterar os pressupostos da adjudicação, mais concretamente quando, por 
força da modificação operada, o preço seja substancialmente reduzido, abrindo o 
mercado a concorrentes que, por força do preço inicial, não teriam acesso ao mesmo. 
 Por sua vez, a alínea b) estabelece que não é admissível uma modificação que 
altera o equilíbrio económico do contrato ou do acordo-quadro a favor do 
adjudicatário de uma forma que não estava prevista no contrato ou acordo-quadro 
inicial. 
 Neste caso, remetendo para o conceito de equilíbrio económico-financeiro do 
contrato, a disposição em crise remete-nos para os aspetos quantitativos do contrato, 
nomeadamente para o preço. Remetemos aqui novamente para o limite imanente dos 
50%, já explicado supra, que se afigura ser aqui aplicável. 
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 Por fim, a alínea c) estabelece que não é admissível uma modificação que 
alargue consideravelmente o âmbito do contrato ou do acordo-quadro.  
 Não especificando de que âmbito se trata, interpretamos esta disposição como 
fazendo referência ao âmbito objetivo geral do contrato, i. e., aos seus aspetos 
qualitativos e quantitativos – o que a torna, a nosso ver, pouco relevante, nada 
acrescentando à objetividade procurada (mas nem sempre conseguida) pela diretiva 
neste campo. 
 Em suma, da análise do cômputo geral dos critérios aqui estabelecidos podemos 
retirar qualquer modificação objetiva de um contrato ou acordo-quadro não será 
admissível no caso de, analisada em concreto, implicar uma desvirtuação do objeto 
contratual de tal ordem que nos deparemos perante o que seja, efetivamente, um novo 
contrato, e não o contrato anteriormente celebrado. 
 
e) Artigo 72.º, n.º 5 
 
 O n.º 5 prevê que modificações das disposições de um contrato público ou de um 
acordo-quadro durante a sua vigência que sejam diferentes das modificações previstas 
nos n.os 1 e 2 obrigam a novo procedimento de contratação nos termos da presente 
diretiva. Esta norma, ao indicar a contrario que só são permitidas as modificações 
objetivas que estejam previstas nos n.
os
 1 e 2, indica-nos claramente que o espírito do 
artigo 72.º e, por conseguinte, da diretiva, é que a regra, quando a entidade adjudicante 
pretende operar uma modificação objetiva, é a da reabertura do contrato à concorrência, 
sendo as restantes situações excecionais
47
 – o que nos leva a concluir que o regime do 
artigo 72.º tem como principal objetivo proteger a concorrência no mercado da 
contratação pública, o que, no nosso entender, se coaduna com os objetivos a que se 
propõem os Tratados (TUE e TFUE) relativamente a esta matéria. 
 No entanto, alguns autores, entre os quais STEEN TREUMER e SUE ARROWSMITH, 
defendem que o n.º 5 é uma mera “declaração de princípio”, entendendo que o elenco de 
possibilidades modificativas concedida pelas diretivas não é taxativo
48
. 
 Na doutrina nacional, PEDRO COSTA GONÇALVES entende que no âmbito das 
prestações contratuais esta interpretação vai longe demais, referindo que “a letra das 
                                              
47
 O mesmo entendem NICOLAS CHARREL e THOMAS GASPAR – cfr. op. cit., p. 58. 
48
 Cfr. STEEN TREUMER, op. cit., p. 148, e SUE ARROWSMITH, op. cit, p. 602. 
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diretivas não parece confortar uma interpretação tão generosa”, mas que, quanto ao 
restante, as diretivas “autorizam quaisquer modificações, independentemente do seu 
valor, desde que não sejam substanciais”49.  
 Face aos entendimentos aqui vertidos, o que dizer acerca da taxatividade (ou 
não) do elenco de modificações previsto nas Diretivas? 
 Analisando a norma, não assumimos de forma alguma a taxatividade das 
possibilidades de modificação elencadas no artigo 72.º da Diretiva, mas também não 
vemos o n.º 5 deste artigo como uma mera declaração de princípio, tendendo nós a 
aderir a uma interpretação mais restritiva, na senda de PEDRO COSTA GONÇALVES, na 
medida em que o elenco de modificações autorizadas nos n.
os
 1 e 2 é vasto o suficiente 
para podermos considerar que, conjugado com o aqui disposto, o legislador europeu 
pretendeu que nos contratos abrangidos pelas Diretivas as possibilidades de 
modificação objetiva passassem no essencial pelo que nelas está vertido. No entanto, 
não vemos qualquer óbice a que sejam admitidas outras modificações não previstas, 
desde que não desrespeitem o texto da diretiva (nomeadamente o disposto no n.º 4) e os 
objetivos nesta traçados, pelo que também se nos afigura como possível a previsão 
pelos legisladores dos Estados-membros, nas transposições das novas diretivas da 
contratação pública, de modificações admissíveis não previstas nas mesmas. Caso essa 
previsão não exista, então caberá exclusivamente à doutrina e à jurisprudência do TJUE 
e, em segundo plano, dos tribunais competentes dos Estados-membros, o 
desenvolvimento prático desta temática. 
 A interpretação aqui defendida é de certa forma corroborada pelos trabalhos 
preparatórios da Diretiva. Com efeito, e como notam STEEN TREUMER
50
, PEDRO MATIAS 
PEREIRA e CARLA MACHADO
51
, o projeto de Diretiva elaborado em 2011 continha, no 
n.º 7 do seu artigo 72.º
52
, uma previsão que impedia modificações contratuais relativas a 
deficiências na execução imputáveis à entidade adjudicatária, quando a resolução dessas 
deficiências pudesse ser conseguida através da aplicação dos termos existentes do 
contrato. Tendo essa disposição – algo restritiva, no entender de alguns autores, como 
STEEN TREUMER
53
 - sido eliminada, parece-nos que foi intenção do legislador europeu 
deixar em aberto a possibilidade de tais modificações terem lugar (quando justificadas), 
                                              
49
 Cfr. PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito..., p. 573. 
50
 Cfr. STEEN TREUMER, op. cit., p. 149. 
51
 Cfr. PEDRO MATIAS PEREIRA e CARLA MACHADO, op. cit. 
52
 Cfr. STEEN TREUMER, op. cit., p. 149. 
53
 Cfr. COM/2011/896 final, 2011/0438 (COD), disponível in eur-lex.europa.eu. 
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mesmo que não previstas expressamente em qualquer disposição da Diretiva, admitindo 
a interpretação de que o artigo 72.º não é, de todo, uma norma fechada, muito embora, 
repita-se, não se possa reconduzir a uma mera “declaração de princípio”. 
 
f) Artigo 73.º, alínea a) 
 
 A alínea a) do artigo 73º da Diretiva determina que, caso exista uma 
modificação objetiva que se considere substancial para efeitos do artigo 72.º e, como tal, 
exigisse a elaboração de novo procedimento concursal, a entidade adjudicante tem 
direito a rescindir o contrato. Contudo, relega a definição do modo como se processará a 
rescisão e os seus efeitos, nomeadamente os indemnizatórios e compensatórios, para a 
legislação própria dos Estados-Membros – desde que, claro está, as normas a elaborar 
não violem o disposto na própria Diretiva e no restante bloco jurídico-normativo 
europeu. Como bem nota PEDRO COSTA GONÇALVES, o ordenamento jurídico português 
já prevê esta garantia, por meio do instrumento da resolução do contrato por razões de 
interesse público
54
, mas não é de excluir – embora se afigure pouco provável – que 
existam alterações de regime na transposição que venha a ser feita da diretiva. 
 
2.2 Diretiva 2014/25/UE 
 
 A Diretiva 2014/25/UE, referente à contratação nos setores especiais, é, no 
essencial, idêntica à diretiva analisada supra no que toca à disciplina desta matéria – no 
entanto, existe uma diferença que se afigura de notar.  
 Neste diploma, e por comparação com a Diretiva 2014/24/UE, é eliminado o 
limite de 50% do valor inicial do contrato para a consideração de uma modificação 
objetiva como admissível, como se constata da leitura das alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 89.º. 
 Sem qualquer justificação compreensível, no nosso entendimento, que suporte 
esta diferença, ela parece-nos no mínimo estranha, na medida em que, tal como na 
Diretiva 2014/23/UE (que iremos analisar de seguida), abre lugar a modificações de 
                                              
54
 Cfr. PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito..., pp. 574-575. 
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valor extremamente elevado por comparação com o valor inicial do contrato, o que 
consideramos altamente lesivo do princípio da concorrência. 
 Por este motivo, cremos que a presunção ilidível dos 50% do valor do contrato 
como limite, acumuladas todas as modificações contratuais, ao qual já nos referimos 
aquando da análise da Diretiva 2014/24/UE, é aqui também aplicável por analogia, não 
existindo qualquer diferença de regime que, no nosso entendimento, deixe de justificar 
este paralelismo. 
  
2.3 Diretiva 2014/23/UE 
 
 Na Diretiva 2014/23/UE
55
, referente aos contratos de concessão, o regime da 
modificação objetiva dos contratos públicos é essencialmente o mesmo das Diretivas 
2014/24/UE e 2014/25/UE. Contudo, existem algumas diferenças que convêm salientar. 
 Na alínea b) do n.º 1 do artigo 43.º (equivalente à alínea b) do n.º 1 do artigo 72.º 
da Diretiva 2014/24/UE e à alínea b) do n.º 1 do artigo 89.º da Diretiva 2014/25/UE), é 
referido que no caso de concessões adjudicadas por uma autoridade adjudicante, para 
efeitos de prosseguir uma atividade diferente das referidas no Anexo II, o aumento dos 
valores não pode ser superior a 50 % do valor da concessão original. 
 O Anexo II contém a lista de atividades concessionáveis abrangidas pelo escopo 
da Diretiva, o que resulta claro dos seus artigos 1.º, 6.º e 7.º. 
 Parece resultar da norma supra transcrita, portanto, que o aumento de valores a 
pagar numa modificação objetiva de uma concessão não pode exceder os 50% dos 
valores originais, apenas no caso de a modificação visar o prosseguimento de uma 
atividade distinta das elencadas no Anexo II. Quanto às restantes, resulta do texto da 
Diretiva que esta limitação não é aplicável, desde que a modificação em causa seja 
conforme com as suas restantes disposições. A mesma fórmula é repetida no ponto iii) 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 43º. 
 Remetendo para o referido nos pontos 3.1.1. e 3.1.2, somos da opinião que a 
presunção ilidível dos 50% do valor do contrato como limite, acumuladas todas as 
modificações contratuais, é aqui também aplicável. 
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 De ora em diante no ponto 2.3 designada apenas por “Diretiva”. 
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 Outra diferença constante do regime da Diretiva é o limite de minimis, que é in 
casu de 10% do valor da concessão inicial, tal como estipulado no ponto ii) do n.º 2 do 
artigo 43.º. 
 Por fim, consta do n.º 3 do artigo 43.º que para efeitos do cálculo do valor a que 
se refere o n.o 2 e o n.o 1, alínea b) e c), o valor atualizado será o valor de referência 
sempre que a concessão contenha uma cláusula de indexação. Se a concessão não 
incluir uma cláusula de indexação, o valor atualizado é calculado tendo em conta a 
média da inflação do Estado-Membro da autoridade ou entidade adjudicante. 
 A introdução da última parte da norma é inovadora relativamente às outras 
diretivas da contratação pública e poderá a sua inclusão ter a ver com a maior duração, à 
partida, dos contratos de concessão. No entanto, e como já notámos supra (ponto 
3.1.1.), a sua aplicação a todos os contratos públicos abrangidos pelas diretivas não seria 
descabida. 
 
2.4 Alguns aspetos relevantes da modificação objetiva de contratos públicos 
não abordados nas Diretivas em análise 
 
 Por fim, afigura-se relevante mencionar alguns aspetos da modificação objetiva 
de contratos públicos que não são diretamente abordados pelas novas Diretivas. 
 Em primeiro lugar, as Diretivas aqui em análise não estabelecem nenhum limite 
temporal aos contratos de execução duradoura, não regulando, consequentemente, as 
modificações relativas ao prazo contratual. Entendemos, em sintonia com JOÃO 
PACHECO DE AMORIM, que existe, tanto no direito português como no direito europeu, 
um princípio geral de temporalidade dos contratos públicos
56
, i. e., um princípio que 
impede expressamente a celebração de contratos de duração indeterminada, perpétua ou 
desproporcionalmente longa – impedindo, em consequência, a sua modificação nesse 
sentido
57
. Em matéria de contratos de aquisição de serviços o TJUE, no célebre acórdão 
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 JOÃO PACHECO DE AMORIM, “O princípio da temporalidade dos contratos públicos – Considerações 
sobre a duração máxima dos contratos e respetiva prorrogabilidade dentro e para lá desse limite 
temporal”, in Estudos de Contratação Pública – IV, CEDIPRE, Coimbra Editora, 2013, p. 23. 
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 PEDRO COSTA GONÇALVES, embora não se referindo expressamente a este princípio, entende que à luz 
da doutrina Pressetext e da proteção da concorrência, ultrapassa os limites do conceito de modificação de 
contratos a “modificação” de um contrato de concessão (com uma duração de 30 anos) para, próximo 
do fim da sua vigência, viabilizar a realização de novos investimentos de um montante que determina a 
prorrogação do contrato... por quase mais 30 anos, o que, cremos, valida o nosso entendimento – cfr. 
“Acórdão Pressetext...”, pp. 17-18. 
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Pressetext, já citado no presente texto, muito embora tenha afirmado que o direito 
comunitário, no seu estádio actual, não proíbe a celebração de contratos públicos de 
serviços por tempo indeterminado, veio expressamente admitir que a prática que 
consiste em celebrar um contrato público de serviços por tempo indeterminado é, em si, 
incompatível com o sistema e a finalidade das regras comunitárias em matéria de 
contratos públicos, na medida em que tal prática pode ter por efeito, a prazo, entravar 
a concorrência entre os potenciais prestadores de serviços e impedir a aplicação das 
disposições das directivas comunitárias em matéria de publicidade dos procedimentos 
de adjudicação dos contratos públicos. 
 No nosso entendimento, caberá aos legisladores dos Estados-membros definir, se 
assim o julgarem conveniente, limites temporais para os contratos e acordos-quadro, 
sendo certo que o legislador português já os prevê para alguns contratos, mais ou menos 
expressamente, na redação atual do CCP – cfr. artigos 256.º (para os acordos-quadro), 
266.º (para os contratos públicos de aprovisionamento), 410.º (para os contratos de 
concessão de obras e serviços públicos
58
) e 440.º (para os contratos de aquisição de bens 
móveis e, por remissão, para os contratos deslocação de bens móveis e aquisição de 
serviços)
59
. Cremos que, no caso português, as Diretivas não impõem qualquer alteração 
de regime quanto a este aspeto, muito embora o legislador possa vir a efetuá-la. A 
jurisprudência do TJUE e dos tribunais nacionais terá um papel preponderante no 
balizamento dos limites temporais dos contratos, quando não exista regulamentação 
própria, e terá um papel essencialmente esclarecedor e interpretativo, no caso contrário. 
 Por último, as Diretivas não fazem uma distinção clara entre dois fundamentos 
de modificação objetiva dos contratos públicos: (i) a modificação objetiva por alteração 
superveniente, anormal e imprevisível, das circunstâncias e (ii) a modificação objetiva 
derivada do “facto do príncipe”, figura de origem francesa que no direito português já 
tem há muito consagração doutrinal, já tendo sido tratada de forma compreensiva. 
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 Esta disposição apenas prevê que o prazo de vigência do contrato é fixado em função do período de 
tempo necessário para amortização e remuneração, em normais condições de rendibilidade da 
exploração, do capital investido pelo concessionário” (n.º 1), sendo que, na falta de estipulação contratual 
em contrário, se presume inilidivelmente que o prazo estabelecido é de 30 anos (n.º 2), incluindo 
prorrogações de prazo que venham a ocorrer, o que não belisca a validade do princípio da temporalidade, 
especialmente nas vertentes da proibição de contratos de duração perpétua e duração desproporcional. 
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 Não fazemos aqui referência aos contratos de empreitada de obras públicas porque estes têm, por 
natureza, uma duração limitada, na medida em que estão balizados por duas fases temporais distintas: a 
execução da obra, cujo prazo é fixado nas peças de procedimento, e o prazo de garantia, previsto na lei, 
dentro do qual a entidade adjudicatária pode ser responsabilizada por defeitos existentes na obra, devendo 
proceder consequentemente à sua correção – cfr. JOÃO PACHECO DE AMORIM, op. cit., pp. 20-21. 
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 Com efeito, e como já referimos no presente texto, entendemos por “facto do 
príncipe” ou fait du prince, na sua formulação original, uma decisão ou ato jurídico, de 
caráter lícito, da entidade adjudicante, praticada fora do âmbito do contrato, mas com 
reflexos no mesmo, podendo provocar a sua modificação. 
 Ora, o facto do príncipe pode distinguir-se claramente da simples alteração 
superveniente, anormal e imprevisível, das circunstâncias, que pode dar origem a uma 
modificação objetiva por parte da entidade adjudicante, na medida em que o carácter da 
imprevisibilidade nem sempre é requisito, i. e., pode decorrer – e na maioria dos casos 
decorre – de uma medida extracontratual concreta desta mesma entidade, praticada no 
exercício dos seus poderes públicos. E, como bem nota MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, se 
dessa medida resultar um desequilíbrio económico-financeiro de um contrato público 
vigente que haja sido celebrado por essa mesma entidade, poderá haver necessidade de 
repor esse mesmo equilíbrio modificando objetivamente o contrato em questão
60
. 
 Entendemos nós que caberá aos legisladores nacionais estabelecer esta 
diferenciação, sendo que no caso português esta se justifica perfeitamente, dado o 
estádio de relativo avançado do estudo doutrinal e jurisprudencial de ambas as figuras. 
 
2.5 A modificação objetiva dos contratos públicos noutros ordenamentos 
jurídicos da UE  
 
 Neste subcapítulo, iremos abordar um exemplo concreto da transposição de uma 
das novas Diretivas da contratação pública – a Diretiva 2014/24/UE – num dos Estados-
membros da UE.  
 Mesmo já tendo terminado o prazo concedido pela UE para o efeito (a 18 de 
abril de 2016), foram poucos os Estados que procederam à transposição das Diretivas 
(ou de alguma(s) destas) – sendo que o Estado português falhou a meta estabelecida. No 
entanto, os casos existentes permitem, dentro do possível, cumprir o desiderato 
comparatístico a que nos propomos. 
 E, dentro destes, e a título exemplificativo, analisaremos o caso britânico, o que 
se justifica (i) pela transposição pioneira da Diretiva 2014/24/UE e (ii) pela 
jurisprudência já existente, nomeadamente o acórdão que analisaremos, que nos permite 
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 Cfr. MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, “Contratos administrativos e regime da sua modificação no 
novo Código dos Contratos Públicos”, in Estudos de homenagem ao Prof.º Doutor Sérvulo Correia, 
Volume II, Coimbra Editora, 2010, pp. 826-829. 
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tirar ilações que serão úteis para a nossa análise ao regime europeu das modificações 
objetivas de contratos públicos. 
 
2.5.1 Em especial, o caso britânico 
 
 Em Inglaterra, no País de Gales e na Irlanda do Norte
61
, a Diretiva 2014/24/UE 
foi transposta pelas Public Contracts Regulations 2015. 
 Este diploma regula a modificação objetiva dos contratos públicos no seus artigo 
72.º e 73.º. Essencialmente, as normas transpostas são idênticas às normas respetivas da 
Diretiva 2014/24/UE (também os artigos 72.º e 73.º), com algumas diferenças no artigo 
73.º. 
 Nesta norma, é determinado que a possibilidade de rescisão do contrato no caso 
de existir uma modificação objetiva que se considere substancial para efeitos do artigo 
72.º deve ser garantida pela entidade adjudicante através da inserção de uma cláusula 
(ou cláusula) do caderno de encargos específica para o efeito (n.º 1). Note-se que esta  
possibilidade não está prevista na Diretiva. 
 No n.º 2, estabelece-se que essa(s) cláusula(s) pode(m) definir as condições em 
que a rescisão se processa (por exemplo, se terá de existir aviso prévio) e as suas 
consequências, nomeadamente a nível financeiro. 
 No n.º 3, por fim, considera-se implicitamente existente o poder de rescindir o 
contrato mediante aviso prévio emitido em prazo razoável, caso o contrato não cumpra 
o disposto no n.º 1, o que, no nosso entendimento, torna facultativa a inserção de uma 
“cláusula de rescisão”, em consonância com o previsto na Diretiva 2014/24/UE. 
 A Suprema Corte do Reino Unido já teve oportunidade de se pronunciar acerca 
da interpretação das novas Diretivas em acórdão de 01.07.2015, num caso que opôs a 
Edenred, Ltd. e a Childcare Voucher Providers Association ao Tesouro britânico e 
outros réus
62
. 
 No caso em apreço, o Tesouro britânico decidiu recorrer à National Savings & 
Investments (uma agência governamental do Reino Unido) para efetuar a gestão do Tax 
Free Childcare (um fundo que apoia o acesso de famílias com baixos rendimentos a 
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 Na Escócia, a diretiva em causa foi transposta por um diferente ato legislativo (The Public Contracts 
(Scotland) Regulations 2015), mas com conteúdo idêntico, para efeitos práticos, no artigo aqui analisado. 
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 Acórdão da Suprema Corte do Reino Unido, proferido a 1 de julho de 2015, no âmbito do processo 
Edenred  Limited e. o. v. Her Majesty’s Treasury e. o.. 
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serviços para crianças em idade pré-escolar). Contudo, a National Savings & 
Investments tinha adjudicado em 2014 à Atos, uma empresa britânica, um contrato de 
outsorcing dos seus serviços operacionais (incluindo a gestão do sistema informático, 
dos clientes, do marketing, entre outras funções), pelo que a atribuição da gestão do Tax 
Free Childcare implicou uma alteração ao contrato celebrado entre a National Savings 
& Investments e a Atos. O valor inicial do contrato era de £ 660.000.000, mas estava 
previsto que a Atos poderia, durante o período de execução do mesmo, vir a prestar os 
seus serviços a outros programas geridos pela National Savings & Investments, sendo 
que o valor final poderia ascender a £ 2.000.000.000. 
 A Edenred, Ltd., empresa que atua no mesmo mercado da Atos, entendendo que 
tinha sido adjudicado um novo contrato a esta empresa sem realização do 
correspondente procedimento de contratação, em violação das regras europeias da 
contratação pública (e do artigo 56.º do TFUE) interpôs uma ação junto dos tribunais 
britânicos, peticionando a anulação do (no seu entendimento) novo contrato celebrado e 
a instauração de um procedimento de contratação para a atribuição da gestão dos 
serviços operacionais relativos ao Tax Free Childcare. 
 A Suprema Corte do Reino Unido entendeu, à luz das Public Contracts 
Regulations 2015 e da Diretiva 2014/24/UE, muito embora o contrato inicial tivesse 
sido celebrado antes da entrada em vigor destes diplomas, que a adjudicação dos novos 
serviços à Atos era uma modificação objetiva admissível, à luz da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 72ºº do primeiro diploma, na medida em que (i) o objeto do contrato celebrado 
entre a National Savings & Investments e a Atos não se limitava aos serviços já 
existentes, mas abarcava serviços futuros que a primeira viesse a assumir, (ii) o 
potencial ganho da Atos com a prestação dos novos serviços enquadrava-se no valor 
final previsional do contrato e (iii) as cláusulas contratuais que previam a modificação 
do contrato eram suficientemente claras, precisas e inequívocas, nos termos de ambos os 
diplomas. 
 Esta decisão, embora não se possa considerar isenta de defeitos, permite-nos 
desde já ter uma ideia daquela que poderá ser uma tendência cada vez mais comum na 
contratação pública – a inserção de cláusulas de revisão amplas, com numerosas 
possibilidades de modificação, que poderá levar a uma cada vez maior discrepância 
entre o preço contratual e o preço base.  
 Se, por um lado, o interesse público poderá sair reforçado, com a maior 
estabilidade nas relações contratuais da Administração que se configurem como 
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contratos públicos, por outro lado o princípio da concorrência poderá vir a sair lesado, 
na medida em que a introdução de cláusulas de revisão demasiado amplas poderá levar 
a uma blindagem excessiva dos contratos públicos, com a hipótese de se eternizarem 
alguns contraentes privados em certas áreas da contratação pública, com prejuízo, 
principalmente, para as empresas com menor dimensão e capacidade financeira – 
tendencialmente as PME – que ficam assim com o acesso dificultado aos mercados 
públicos (e que são aquelas que, como já referimos, são as mais visadas pela proteção 
dispensada pelas novas Diretivas da contratação pública, em nome de uma concorrência 
mais livre, equitativa e saudável). 
 
2.6 A transposição para o direito nacional: propostas e desafios 
 
 Neste capítulo, propomo-nos a abordar alguns aspetos decorrentes da eventual 
transposição das Diretivas abordadas no presente texto para o direito português, com 
incidência direta em matéria de modificação objetiva dos contratos públicos. 
 Em primeiro lugar, e face ao que podemos designar como o regime europeu de 
execução de contratos públicos
63
, introduzido pelas Diretivas da contratação pública 
aqui analisadas, urge rever o âmbito de aplicação da Parte III do CCP, atualmente 
definido pelos n.
os
 5 e 6 do seu artigo 1º. 
 Com efeito, estando a Parte III do CCP restringida na sua aplicação àqueles 
contratos que o mesmo diploma define como contratos administrativos, exclui, 
consequentemente, uma série de contratos que não se enquadram na definição adotada 
de contratos administrativos, e que se encontram abrangidos pelo regime de execução 
constante das novas Diretivas da contratação pública, pelo que uma alteração no âmbito 
de aplicação apenas poderia passar pelo seu alargamento para todos os contratos 
também abrangidos pela Parte II – ou seja, todos os contratos que o Código considera 
como contratos públicos.  
 Seria avisado, consequentemente, que o legislador ajustasse e clarificasse o 
conceito de contrato público, que consta atualmente do n.º 2 do artigo 1.º do CCP, no 
nosso entendimento demasiado amplo
64
, adaptando-o à noção europeia de contrato 
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  No mesmo sentido, MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso..., pp. 346-347. 
50 
 
público
65
, o que traria maior segurança jurídica e permitiria definir com maior precisão 
os contratos abrangidos pelo regime de execução dos contratos públicos, concretamente, 
e no que toca a este estudo, ao regime das modificações objetivas. 
 Em segundo lugar, e ressalvada a questão do âmbito de aplicação, que 
abordámos anteriormente, terá o regime das modificações objetivas de ser revisto com 
amplitude, de forma a o ajustar às novas Diretivas, em diversos aspetos. 
 Começando pela que é porventura a maior inovação das Diretivas, deverá o 
legislador português prever especificamente no CCP (novo ou revisto), no nosso 
entendimento, não só a possibilidade de inserção de cláusulas de revisão e/ou opção nos 
contratos públicos, mas também definir, em conformidade com as Diretivas, as 
cláusulas deste tipo que considera admissíveis ou não.  
 Esta definição poderá passar pelo estabelecimento de critérios objetivos de 
admissibilidade de tais cláusulas, em primeiro lugar – sempre com expressa referência 
aos limites de valor mencionados pelas Diretivas – e, em segundo lugar, pela previsão 
de uma lista (que apenas poderá, a nosso ver, ser exemplificativa, e nunca taxativa, dado 
que as Diretivas não o admitem implicitamente) de cláusulas que as entidades 
adjudicantes poderão inserir nos contratos que celebrem. Esta solução, embora não seja 
estritamente objetiva, é aquela que nos parece trazer mais segurança na interpretação e 
aplicação do seu âmbito –  embora esta solução crie naturalmente uma zona cinzenta, 
quanto a cláusulas que se possam considerar admissíveis e que não estejam previstas 
expressamente na lei, que terá de ser clarificada ao longo do tempo pela doutrina e pela 
jurisprudência, tanto nacionais como europeias
66
. 
 Deverá haver também uma previsão expressa das cláusulas de minimis 
estabelecidas nas Diretivas, a que temos vindo a fazer referência ao longo do texto, com 
a salvaguarda, contudo – no nosso entendimento, e nos termos que já mencionámos – de 
que mesmo as modificações abaixo daquele valor poderão ser consideradas 
inadmissíveis, caso se demonstre, no caso concreto, que alteram substancialmente a 
natureza do contrato. 
 Cumpre também, na transposição deste regime, clarificar e sistematizar o que as 
Diretivas entendem por modificações contratuais objetivas admissíveis que não se 
encontrem previstas em cláusulas de revisão e/ou opção. 
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 Com efeito, é neste âmbito (mas não só, na nossa opinião) que a redação de cada 
um dos artigos das Diretivas relativos às modificações de contratos durante a sua 
execução é mais confusa
67
, dividindo-se por uma série de números e alíneas que, não 
raras vezes, se remetem mutuamente, como já tivemos oportunidade de referir por 
diversas vezes no ponto 2. do presente texto. 
  Entendemos ainda que, face ao referido no ponto 2.1.3, e muito embora não se 
tratem de matérias abordadas pelas Diretivas, seria a transposição para o direito 
português destes diplomas uma oportunidade para o legislador rever os limites 
temporais dos contratos públicos, em face do princípio da temporalidade dos contratos 
públicos, já trabalhado por JOÃO PACHECO DE AMORIM, e também no presente texto, que 
julgamos ser válido a nível europeu e nacional.  Afigurar-se-ia ainda interessante 
autonomizar normativamente a figura da modificação objetiva por força de “facto do 
príncipe”, já tratada de forma compreensiva pela doutrina, relativamente à pura 
modificação objetiva por alteração superveniente das circunstâncias. Efetivamente, 
tratam-se, na nossa opinião, de figuras distintas, embora intimamente relacionadas, pelo 
que mereceriam tratamento diverso por parte do CCP. 
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 Referindo-se ao caráter “longo e exaustivo” do artigo 72º da Diretiva 2014/24/UE, NICOLAS CHARREL e 
THOMAS GASPAR, op. cit., p. 56. 
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Conclusão 
 
 A modificação objetiva de contratos públicos continua a ser um tema 
controverso, com inúmeras questões em aberto. Com efeito, conseguimos verificar que, 
desde o reconhecimento da possibilidade destas modificações, no início do século XX, 
até aos dias de hoje, em que existe, com as novas Diretivas da UE sobre contratação 
pública, um regime europeu de execução de contratos públicos, a evolução registada 
sobre o tema ainda não foi suficiente para a sua consolidação, quanto a muitos dos seus 
aspetos essenciais, na jurisprudência e na doutrina. Não é abonatória quanto à 
indefinição e controversidade sobre o que são modificações objetivas admissíveis ou 
inadmissíveis de contratos públicos a larga profusão de interpretações sobre o próprio 
conceito de contrato público, como tivemos oportunidade de demonstrar no presente 
texto. Entendemos que o TJUE poderá ser a chave para a uniformização e clarificação 
do mesmo. 
 Mas, analisado que foi o regime das novas Diretivas da UE, e apesar das suas 
imperfeições, as quais demos conta aqui, consideramos que foram dados passos 
importantes para a estabilização desta temática ao nível de todos os contratos públicos, 
nomeadamente pela previsão expressa da possibilidade de introdução de cláusulas de 
revisão, definição de limites de minimis e codificação de critérios para a determinação 
de modificações objetivas admissíveis, com notória influência da jurisprudência do 
TJUE, nomeadamente do acórdão Pressetext. Contudo, tendo em conta a quantidade de 
conceitos indeterminados que proliferam nas normas das Diretivas, a jurisprudência e a 
doutrina, nacionais e europeias, terão um papel fundamental na fixação de tendências 
interpretativas deste regime, para que possa ser criado um grau aceitável de segurança 
jurídica, que é bastante cara aos agentes dos mercados públicos – adjudicantes e 
adjudicatários. O nosso objetivo, que pensamos ter sido modestamente cumprido, foi 
essencialmente dar, de uma forma crítica e juridicamente fundamentada, a nossa visão 
sobre estas normas, tarefa que ainda está por fazer por grande parte da doutrina, não por 
falta de ilustres cultores destas matérias, mas sim pela novidade das mesmas. Pelo 
mesmo motivo se compreende a (quase) inexistência de jurisprudência. 
 No nosso ordenamento jurídico, aguardamos a transposição do essencial destas 
Diretivas, no qual se inclui o regime das modificações objetivas de contratos públicos – 
apesar da passagem do prazo para o efeito – pelo que procurámos dar a nossa opinião 
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acerca de alguns aspetos relativos à mesma. No nosso entender, e como já referimos no 
ponto 2.6 do Capítulo II, o grande desafio do legislador será fazer uma transposição 
integrada e consistente de cada um dos artigos das Diretivas aqui referidas relativos às 
modificações de contratos durante a sua execução, que são, no nosso entender, confusos 
na sua redação. A abordagem da questão das cláusulas de revisão, pelo interesse prático 
que tem, vai ser também uma tarefa de relevo, sendo que a melhor opção passará 
sempre pela redação de uma lista exemplificativa, que será de grande utilidade para 
quem trabalha regularmente com a área da contratação pública. 
 Em suma, foi dado nesta matéria, com a criação de um regime inteiramente 
legislado relativo à modificação objetiva de contratos públicos no decurso da sua 
execução pelas novas Diretivas europeias da contratação pública, um grande passo em 
frente no Direito da União Europeia. Mesmo com os defeitos notórios de que padece, 
traz seguramente grandes benefícios para a Administração Pública e para o os mercados 
públicos, contribuindo para o cumprimento dos desígnios dos Tratados. Caberá agora à 
doutrina e à jurisprudência o seu desenvolvimento, que aguardamos com entusiasmo. 
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